

Kreditor	R.br.	NAZIV PROJEKTA	Tip Ugovora	DETALJI ZAHTEVA	DATUM ZAHTEVA	DATUM POTPISIVANJA	VALUTA	BIH: IZNOS (u originalnoj valuti)	FBIH: IZNOS (u originalnoj valuti)	RS: IZNOS (u originalnoj valuti)	Brčko Distrikt: IZNOS (u originalnoj valuti)	TOTAL BIH	Srednji Kurs	TOTAL BIH u protuvrijednosti KM	Promjena/Napomena	Kod Faze	Faza	Status
EBRD	01	Ugovor o zajmu (Projekat Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Samac-Doboj-Rječica) (S1949)	KREDIT		01.03.2020.		EUR	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	1.955830	78,233,200.00		2	Pregovori	* 1.10.20. SMBIH usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora * 3.3.22. MFRS Zahtjev za povećanje iznosa na 60,0 mil eura * 21.3.22. MFT zahtjev prema EBRD-u za razmatranje povećanja iznosa prema zahtjevu MFRS
EBRD	02	Ugovor o zajmu(Projekat"Modernizacija sistema centralnog grijanja u opštini Pale")	KREDIT		06.07.2023.		EUR	7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	1.955830	13,690,810.00		5	Efektivnost	* 14.08.24. Potpisan Ugovor o zajmu * 12.02.2025 potpisan Supsidijarni sporazum * 4.7.2025 Predsjedništvo donijelo odluku o ratifikaciji * 23.9.25. nacrt MP dostavljen Ministarstvu pravde na izdavanje * MP dostavilo mišljenje 10.10.2025. godine
EBRD	03	Ugovor o zajmu (Projekat puta Foča - Hum)	KREDIT		22.10.2025.		EUR	60,000,000.00		60,000,000.00	-	60,000,000.00	1.955830	117,349,800.00		1	Inicijativa	* 25.9.25. EBRD Nacrt Opstih uslova zajma * 22.10.25. MFRS Zahtjev za proceduru spoljnog zaduženja * 28.10.25. MFT Zahtjev za mišljenje Uredu za zakonodavstvo
EBRD	04	Ugovor o zajmu (Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu)	KREDIT		02.08.2023.		EUR	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	1.955830	15,646,640.00		5	Efektivnost	* 24.6.2025. godine potpisan Ugovor, * 28.7.2025. godine Pravobranilaštvo BiH dostavilo mišljenje * 21.8.2025. Otpremljen Supsidijarni ugovor na potpisivanje FMF. * 29.8.2025. dostavljena Odluka o ratifikaciji Ugovora o zajmu. * Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 10/25 od 25. avgusta 2025. godine.
EBRD	05	Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. aprila 2022. godine (GrCF2 W2 – Javni prevoz Sarajevo e-Mobility) (S2520)	KREDIT		27.12.2023.		EUR	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		5	Efektivnost	* 13.8.24. Potpisan ugovor * 11.10.24. MFT dostava amandmana na supsidijarni sporazum na potpis FBIH * 12.12.24. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji * Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 9/24.
EBRD	06	Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 1. februara 2023. godine (GrCF2 W2 E2 Tramvajska pruga Iliđa – Hrasnica) (S3118)	KREDIT		27.12.2023.		EUR		5,000,000.00			5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		5	Efektivnost	* 13.8.24. Potpisan ugovor * 11.10.24. MFT dostava amandmana na supsidijarni sporazum na potpis FBIH * 12.12.24. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji * Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 9/24.
EBRD	07	Ugovor o zajmu (Upravljanje čvrstim otpadom Mostar)	KREDIT		26.04.2022.		EUR	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		2	Pregovori	* 26.4.22. FMF Zahtjev za pokretanje postupka vanjskog zaduženja * 16.6.22. MFT dostava Inicijative za vođenje pregovora SMBIH * 22.6.22. SMBIH usvojena inicijativa za vođenje pregovora
EBRD	08	Izmjenjeni i obnovljeni Ugovor na Ugovor o zajmu izvornog datuma 12. Septembar 2018(Projekat Koridor Vc-Dio 3) 49058 - dodatno finansiranje	KREDIT		05.08.2024.		EUR	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	1.955830	185,803,850.00		5	Efektivnost	* 20.12.2024. godine Potpisan Ugovor * 19.12.2024. donesena Odluka Predsjedništva BiH o prihvatanju * 31.1.2025. dostavili u MIP na ratifikaciju * 4.7.2025. donesena Odluku o ratifikaciji * 17.7.2025. dostava Supsidijarnog sporazuma u FMF * 13.8.2025. zaprimili obavijest o ratifikaciji sporazuma * 6.8.2025. Odluka o ratifikaciji objavljena u Sl. Glasniku BiH 7/25
EBRD	09	Amandman-dodatno finansiranje (Koridor Vc Pumkovo brdo- Medakovo)	KREDIT		05.08.2024.		EUR	69,000,000.00	69,000,000.00	-	-	69,000,000.00	1.955830	134,952,270.00		1	Inicijativa	* 5.8.2024. zaprimili Zahtjev od FMF za dodatno kreditno zaduženje * 12.9.2024. zaprimili pismo od EBRD-a o odobrenju dodatnog kreditnog zaduženja * 31.10.2024. dostavili Inicijativu na mišljenje UZZ * 13.11.2024. zaprimili mišljenje UZZ * 15.11.2024. dostavili Inicijativu na VM BiH * 18.12.2024. godine VM BiH usvojilo Inicijativu za zavođenje pregovora * EBRD nije dostavio nacrt sporazuma
EBRD	10	Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za kreditnu liniju III za Agenciju za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine	KREDIT		18.7.2025.		EUR	30,000,000.00		-	-	30,000,000.00	1.955830	58,674,900.00		2	Pregovori	* 15.07.2025. Zahtjev za pokretanje postupka za vanjsko zaduživanje * 04.08.2025. MFT dostava Inicijative na za vođenje pregovora SMBIH * 09.09.2025. Usvojna inicijativa na sjednici SMBIH * 11.09.2025. dostavljena kreditna dokumentacija * 19.09.2025. Pregovori * 22.09.2025. Zahtjevi za mišljenje relevantnim institucijama * 01.10.2025. Mišljenje MFT -Sektor za budzet * 02.10.2025. Mišljenje AOD * 08.10.2025. Mišljenje MIP-a * 20.10.2025. mišljenje MFRS * 22.10.2025. mišljenje FMF * 24.10.2025. Zahjev za mišljenje UZVM
EBRD	11	Ugovor o grantu (Projekat Vodovod Visoko) EWBIF (47809)	GRANT		16.02.2022		EUR	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1.955830	1,995,830.00		5	Efektivnost	* 22.5.23 Potpisan Ugovor o grantu * Objavljen u Sl.glasniku BiH 2/24 * 14.5.25. Potpisan Supsidijarni ugovor BiH/FBIH * 14.7.25. MP izdalo Pravno mišljenje * 22.7.25. MFT dostavljeno Pravno mišljenje EBRD-u
EBRD	12	Ugovor o grantu (Koridor Vc Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) EWBIF	GRANT		7.3.2025.		EUR	140,372,000.00	140,372,000.00			140,372,000.00	1.955830	274,543,768.76		1	Inicijativa	* 21.3.25. EBRD dostavila nacrt Ugovora o grantu * 11.6.25 MFT pribavilo neophodna mišljenja sa komentarima JP Autocesta FBIH * 8.7.25. MFTBiH dostavilo komentare na nacrt ugovora i komentare JP Autocesta FBIH EBRD-u * 15.9.25. EBRD dostava revidiranog nacrta ugovora sa prihvacenim komentarima * 26.9.25. MFT dostava revidiranog nacrta ugovora na mišljenje FBIH

EBRD	13	Ugovor o grantu (Projekt vodovod Sarajevo)(48252)	GRANT		18.07.2023.		EUR	3,820,000.00	3,820,000.00			3,820,000.00	1.955830	7,471,270.60		4	Ratifikacija	* 24.06.25. Potpisan Ugovor o grantu * 25.6.2025 dostavljen Ugovor na postupak ratifikacije MIP-U * 8.9.25. dostavljena 4 primjerka Supsidijarnog sporazuma na potpisivanje
EBRD	14	Ugovor o grantu (Projekt "Modernizacija sistema centralnog grijanja u općini Pale")	GRANT		29.03.2024		EUR	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	1.955830	5,867,490.00		5	Efektivnost	* 14.08.24. Potpisan Ugovor o grantu * 07.03.2025 potpisan Supsidijarni sporazum * 4.7.2025 Predsjedništvo donijelo odluku o ratifikaciji * 23.9.25. nacrt Pravnog mišljenja dostavljen Ministarstvu pravde na izdavanje
EBRD	15	Ugovor o grantu (Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu )	GRANT		29.10.2024		EUR	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	1.955830	3,911,660.00		4	Ratifikacija	*24.6.2025.godine potpisan Ugovor, *7.7.2025. Ugovor dostavljen u MIP na ratifikaciju. *13.8.2025. Otpremljen Supsidijarni ugovor na potpisivanje FMF. *16.10.2025.PS BiH dala saglasnost za ratifikaciju Ugovora.
EBRD	16	UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 1 na Ugovor o grantu od 26. oktobra 2020. godine u vezi s investicionim grantom iz Zajedničkog fonda za zapadni Balkan za „Projekt vodosnabdjevanja Gradačac“(Povebitni Grant 1.992.500,00EUR, dodatni Grant 465,000,00,Ukupna Grant sredstva 2.457,500,00EUR	GRANT		18.10.2023		EUR		465,000.00			465,000.00	1.955830	909,460.95		5	Efektivnost	*7.11.2024. dostavili u EBRD potpisani Amandman od starne ministra MFT BiH *3.12.2024. zaprimili potpisani sporazum od strane EBRD *14.1.2025. dotavili u MIP na ratifikaciju *17.7.2025. godine dostavili Supsidijarni sporazum na potpis u FMF *13.8.2025 zaprimili obavijest o ratifikaciji sporazuma. *23.10.2025 dopis FMF za dopunu i korekciju Supsidijarnog ugovora *24.10.2025.Otprema Supsidijarnog sa dopunom.
EIB	01	Ugovor o finansiranju- Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH	KREDIT		28.10.2025.		EUR	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	1.955830	117,349,800.00		1	Inicijativa	*28.10.2025.godine zaprimljen zahtjev za pokretanju procedure za dodatno kreditno zaduženje od FMF sa Zaključkom Vlade FBiH
EIB	02	Ugovor o finansiranju- "Koridor Vc Ovdari-Mostar Sjever"	KREDIT		16.02.2022.		EUR	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	1.955830	586,749,000.00		1	Inicijativa	*16.2.2022. zaprimljen zahtjev od strane FMF za finansiranje Projekta *6.4.2022. zaprimljeno UZZ mišljenje na Inicijativu *13.4.2022. zaprimljena Inicijativa u SM BiH *23.6.2022. Savjet Ministara BiH na 52. sjednici usvojio Inicijativu *6.8.2024. EIB zahtijevao ispunjenje uslova od strane FBiH da bi finansirao projekat *8.11.2024. zahtjev dostavljen u FMF na mišljenje
EIB	03	Vjetroelektrana Poglečani (FI 94.541)	KREDIT		23.11.2022.		EUR	103,050,000.00	103,050,000.00	-	-	103,050,000.00	1.955830	201,548,281.50		5	Efektivnost	*8.5.2025. ugovor potpisan od strane EIB-a i MFT. *1.8.2025.mišljenje Pravobranilaštva, * 15.8.2025.Otprema Supsidijarnog sporazuma na potpis prema FMF. *25.8.2025. Dostavljena Odluka o ratifikaciji Ugovora objavljeno u sl.listu broj 9/25. * 10.9.2025.godine Otpremljena Odluka o ratifikaciji prema EIB-u.
EIB	04	Amandman br.1 na Ugovor o finansiranju - Mjere zaštite od poplava RS (FI 88.484)	KREDIT		17.3.2025.		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		3	Potpisivanje	*27.3.2025. zaprimili Amandman od EIB-a, *17.7.2025. zaprimili Zaključak VM BiH, *21.7.2025. dostavili na prihvatanje u Predsjedništvo BiH, *25.8.2025. zaprimili Odluku od Predsjedništva BiH i Full Powers, *14.10.2025. zaprimili 4 org. primjerka amandmana potpisana od strane EIB-a, *23.10.2025. dostavili izlazni akt na potpis za Ministarstvo finansija RS.
EIB	05	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poldionica Ivan-Ovdari	KREDIT		07.12.2022.		EUR	162,000,000.00	162,000,000.00	-	-	162,000,000.00	1.955830	316,844,460.00		1	Inicijativa	*7.12.2022. stigao FMF zahtjev za kreditno zaduženje *30.12.2022. godine otpremljen dopis Zahtjeva prema EIB-u
EIB	06	Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac-Doboj-Rječica na Koridoru Vc	KREDIT		06.02.2020.		EUR	66,000,000.00	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	1.955830	129,084,780.00		1	Inicijativa	*19.12.2019. zaprimljen zahtjev MFRS za kreditno zaduženje *6.2.2020. otpremljen zahtjev EIB-u na odobravanje kredita *28.03.2022. ponovljen zahtjev prema EIB-u na osnovu zahtjeva MFRS *EIB odgovorio da će zbog povećanja troškova procjene Projekta usled povećanja cijena na tržištu, razmotriti mogućnost obezbjeđenja povećanja iznosa finansiranja Projekta u saradnji sa Evropskom komisijom.
EIB	07	Izgradnja autoputa na Koridoru Vc od petlje Johovac do Vukosavja	KREDIT		06.02.2020.		EUR	224,000,000.00	-	224,000,000.00	-	224,000,000.00	1.955830	438,105,920.00		1	Inicijativa	*21.1.2020. zaprimljen zahtjev MFRS za kreditno zaduženje *6.2.2020. otpremljen zahtjev EIB-u na odobravanje kredita *EIB odgovorio da će kontaktirati Promotora i započeti rad na ovim aktivnostima
EIB	08	Amandman br.3 - Distribucija elektricne energije u BiH /C	KREDIT		29.04.2024.		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		4	Ratifikacija	*14.3.2025 zaprimili potpisani amandman od strane EIB-a * 4.06.2025. zaprimili Odluku Predsjedništva BiH o prihvatanju * 24.6.2025. potpisan Amandman od starne ministra MFT * 15.7.2025. godine zaprimili od EIB-a pismo o efektivnosti *23.7.2025. godine dostavili Amandman na ratifikaciju u MIP *16.10.2025.PS BiH dala saglasnost za ratifikaciju Ugovora
EIB	09	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju -Koridor Vc - Medakovo-Poprikuše (FI 91.682)	KREDIT		5.11.2024.		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		3	Potpisivanje	*5.11.2024. EIB dostavio Amandman br. 1 *16.6.2025. Amandman otpremljen na prihvatanje na SM *17.7.2025. stigao Zaključak SMBiH *21.7.2025. dostava u Predsjedništvo BiH, *25.8.2025. zaprimili Odluku o prihvatanju i Full Powers, *30.10.2025.Dostava amandmana od EIB-a.

EIB	10	Sporazum o grantu/WB-IG04-BIH-TRA-05/ Mediteranski Koridor Vc: Poddionica na autoputu Vc Tunel Kvaranj-Buna	GRANT		15.02.2024.		EUR	20,671,581.00	20,671,581.00			20,671,581.00	1.955830	40,430,098.27		5	Efektivnost	*27.3.2025. potpisan Sporazum otpremljen u EIB *29.4.2025. Sporazum otpremljen u MIP na postupak ratifikacije *4.8.2025. dostavljen potpisan Supsidijarni sporazumi od FMF *16.8.2025. Otprema dva primjerka potpisanih Supsidijarnih sporazuma prema FMF *25.8.2025. MIP dostavio Odluku o ratifikaciji Sporazuma o grantu. i objavljeno u Sl.listu međunarodni ugovori 9/25 *4.9.2025. Upućen zahtjev za pravno misljenje u Ministarstvo pravde *1.10.2025. Mišljenje MP *3.10.2025. dokumentacija dostavljena javnom dugu i implementaciji *6.10.2025. Poslato pravno mišljenje prema EIB-u.
EIB	11	Sporazum o grantu/WB-IG06-BIH-TRA-04/ Mediteranski Koridor: Poddionica autoputa Vc Medakovo-Ozimice	GRANT		19.03.2024.		EUR	79,072,600.00	79,072,600.00			79,072,600.00	1.955830	154,652,563.26		5	Efektivnost	*30.12.2024. Sporazum potpisan od strane BiH i EIB-a korespondentno *4.7.2025. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji Sporazuma *26.8.2025. Dostava Supsidijarnih sporazuma FMF *15.8.2025. MIP dostavio Odluku o ratifikaciji i objavljeno u Sl.listu međunarodni ugovori 6/25. *4.9.2025. Upućen zahtjev za pravno misljenje u Ministarstvo pravde *27.10.2025. Mišljenje MP *29.10.2025. Dostava pravnog mišljenja EIB-u. *30.10.2025. dokumentacija dostavljena javnom dugu i implementaciji
EIB	12	Sporazum o izmjenama i dopunama koji se odnosi na Okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti EIB-a u Bosni i Hercegovini potpisan 17.12.2007. god	KREDIT		15.01.2019.			-	-			-		-	izmjena i dopuna Okvirnog sporazuma	2	Pregovori	*Sastanak održan 06.10.2021. sa predstavnicima EIB, MFRS, FMF, Agencija za javne banke BiH *MFT. 09.12.2021. godine mišljenje MFRS *10.12.2021. dostavljeno EIB-u mišljenje MFRS i upućen zahtjev prema FMF na očitovanje o prijedlogu MFRS *30.12.2021. dopis prema FMF na mišljenje o prijedlogu MFRS *Mišljenje od FMF do danas nije stiglo
EIB	13	Sporazum o grantu/WB-IG08-BIH-ENE-02/ Vjetroelektrana Poklečani	GRANT		10.3.2025.		EUR	42,174,600.00	42,174,600.00			42,174,600.00	1.955830	82,486,347.92		2	Pregovori	*14.3.2025. EIB dostavio Sporazum na komentare *4.8.2025 zaprimili mišljenje FMF *9.10.2025. Zaprimili mišljenje HZHB d.d Mostar, *13.10.2025. dostavili izvršnu verziju u FMF na mišljenje.
EIB	14	Sporazum o grantu/WB-IG10-BIH-ENV-03/ Vodovod i kanalizacija u RS II	GRANT		31.03.2025.		EUR	16,755,000.00	16,755,000.00			16,755,000.00	1.955830	32,769,931.65		2	Pregovori	*31.3.2025. EIB dostavio Sporazum *22.8.2025 zaprimili mišljenje UZZ *3.9.2025. dostavili Sporazum na VM BiH *3.10.2025. Zaprimili Zaključak VM BiH, *3.10.2025. dostavili u Predsjedništvo BiH na prihvatanje.
EIB	15	Sporazum o grantu/WB-IG08-BIH-TRA-04/ Koridor Vc Medakovo-Poprikuše, Poddionica Ozimice - Poprikuše	GRANT		16.05.2024		EUR	136,684,000.00	136,684,000.00			136,684,000.00	1.955830	267,330,667.72		2	Pregovori	*26.3.2025. EIB dostavio Sporazum o grantu *20.8.2025 zaprimili mišljenje UZZ *17.9.2025. dostavili Sporazum na VM BiH *3.10.2025. zaprimili zaključak VM BiH, *6.10.2025. dostavili u Predsjedništvo BiH na prihvatanje.
WB	01	Sporazum o zajmu (Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH) IBRD	KREDIT		27.10.2025.		EUR	70,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00	1.955830	136,908,100.00		1	Inicijativa	*27.10.25. FBiH FMF Zahtjev za proceduru spoljnog zaduženja *30.10.25. MFT Zahtjev za misljenje na inicijativu Ureda za zakonodavstvo
WB	02	Sporazum o zajmu (Projekt održive, integrirane i bezbjedne putne infrastrukture) IBRD 97800-BA	KREDIT	RS 22.7.2019.	22.07.2019.		EUR	81,700,000.00				81,700,000.00	1.955830	159,791,311.00		5	Efektivnost	*16.6.25. Potpisan Sporazum o zajmu *7.8.25. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji * Objavljen u Sl. glasniku BiH-Međunarodni ugovori broj 9/25 *10.9.25. MFT dostava Supsidijarnog sporazuma na potpis RS-u
WB	03	Sporazum o zajmu (Projekt unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede ARCP) IBRD (9359-BA)	KREDIT	FBIH 2.4.2021. RS 28.6.2021.	28.06.2021.		EUR	61,400,000.00	30,700,000.00	30,700,000.00		61,400,000.00	1.955830	120,087,962.00		5	Efektivnost	*19.9.23. WB proglašenje efektivnosti sporazuma (FBIH) *12.10.22. MFT dostava Supsidijarnog sporazuma RS-u na potpis *5.2.24. RS zahtjev za restrukturisanje projekta 20.6.24. WB dostava Amandmana na Sporazum o zajmu i Projektni sporazum RS - u proceduri odobravanja
WB	04	Sporazum o zajmu (Projekt pravdične tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljen u BiH) IBRD (98010BA)	KREDIT		14.1.2025.		EUR	79,900,000.00	79,900,000.00			79,900,000.00	1.955830	156,270,817.00		3	Potpisivanje	*27.-28.3.25. Pregovori usaglasena dokumentacija *4.7.25. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju *18.9.25. WB dostavila Sporazum o zajmu za potpis sa određenim izmjenama u odnosu na usaglasenu verziju sa pismom obrazloženja izmjena *26.9.25. MFT dostava izvrsne verzije Sporazuma o zajmu sa pismom WB na mišljenje-saglasnost FBiH za potpisivanje
WB	05	Sporazum o zajmu (Drugi programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora) DPL-2 IBRD (97710-BA)	KREDIT		29.10.2024.		EUR	71,000,000.00	42,600,000.00	28,400,000.00		71,000,000.00	1.955830	138,863,930.00		5	Efektivnost	*16.6.25. Potpisan Sporazum o zajmu *7.9.25. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji * Objavljen u Sl. glasniku BiH-Međunarodni ugovori broj 10/25 *4.9.25. MFT dostava Supsidijarnih sporazuma na potpis FBiH i RS-u *10.10.25. Potpisan Supsidijarni sporazum BiH/RS *23.10.25. Potpisan Supsidijarni sporazum BiH/FBIH
WB	06	Sporazum o zajmu (Masovna procjene vrijednosti nepokretnosti, poboljšanje e-upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srpskoj) IBRD	KREDIT		7.5.2025.		EUR	35,125,752.00		35,125,752.00		35,125,752.00	1.955830	68,699,999.53		1	Inicijativa	*7.5.2025.godine Ministarstvo finansija Republike Srpske obratilo se za zahtjevom za spoljno zaduženje MFTBiH. *13.5.2025. Zahtjev MFTBiH za odobrenje kreditnih sredstava SB

WB	07	Sporazum o zajmu (Projekt održivog upravljanja čvrstim otpadom) IBRD	KREDIT		23.10.2025.		EUR	46,000,000.00	46,000,000.00				46,000,000.00	1,955,830	89,968,180.00		1	Inicijativa	* 23.10.2025. FBiH FMF Zahtjev za proceduru spoljnog zaduženja * 28.10.2025. MFT Zahtjev za mišljenje na inicijativu Ureda za zakonodavstvo * 31.10.2025. MFT Formalni Zahtjev za finansiranje prema WB
WB	08	Izmjene i dopune Sporazuma o zajmu-Projekt otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam br. 9359-BA)	KREDIT		24.06.2024		EUR	-	-				-	1,955,830	-		2	Pregovori	* 24.6.2024.godine Svjetska Banka dostavila nacrt izmjene i dopune Sporazuma o zajmu-Projekt otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede. * 28.02.2025. upućen na mišljenje UZZ * 10.3.2025.mišljenje UZZ * 17.3.2025.Upućen na Savjet ministara *16.6.2025.Zahtjev za povlačenje materijala zbog dopune.
WB	09	Sporazum o grantu –(Projekt pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH) - Program pomoći za upravljanje energetskim sektorom (ESMAP) Krovnog više-donatorskog Trust fonda 2.0 IBRD 3.000.000 USD	GRANT		24.2.2025.		EUR	2,885,400.00	2,885,400.00				2,885,400.00	1,955,830	5,643,351.88		3	Potpisivanje	* 27.-28.25. Pregovori usaglasena dokumentacija * 24.7.25. Savjet ministara BiH utvrdio prijedlog sporazuma * 25.8.25. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o grantu
WB	10	Sporazum o grantu (Projekt održive, integrirane i bezbjedne putne infrastrukture) WBIF - Program bezbjednog i održivog transporta SSTP IBRD/IDA (TF C7105-BA)	GRANT		20.12.2024.		EUR	6,500,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00	1,955,830	12,712,895.00		4	Ratifikacija	* 4.7.25. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma o grantu * 15.7.25. Potpisan Sporazuma o grantu * 25.8.25. MFT dostava Sporazuma o grantu MIP-u na postupak ratifikacije * 26.9.25. MFT usaglasen supsidijarni sporazum sa WB dostavljen na mišljenje Pravobranilaštvu BiH * 9.10.25. MFT dostava Supsidijarni sporazuma na potpis RS-u
KW - NIEMAČKA	01	Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 16.500.000 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Vlačić -	KREDIT		16.10.2020.		EUR	16,500,000.00	16,500,000.00				16,500,000.00	1,955,830	32,271,195.00		2	Pregovori	* usvojena Inicijativa od strane SM BiH 18.2.2021 * dostavljen na mišljenje MIP-u i FM 23.5.2025 * dostavljen na mišljenje MFT 24.6.2025 * MIP dao pozitivno mišljenje 10.7.2025. godine *MFT dostavilo nacrt sporazuma na mišljenje FMF 7.10.2025. godine
KW - NIEMAČKA	02	Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 75.000.000.00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Potkečani -	KREDIT		23.11.2022.		EUR	75,000,000.00	75,000,000.00				75,000,000.00	1,955,830	146,687,250.00		2	Pregovori	* dostavljeno pismo namjere za finansiranje projekta KfW-u 28.11.2022. * dostavljeno pismo od strane KfW-a o izmjeni finansiranja 18.4.2024 * dostavljen zahtjev KfW-u za izmjenu iznosa kredita 30.8.2024
KW - NIEMAČKA	03	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (BMZ) od 13.7.2017 u iznosu 13.016.696,80 EUR (Investicija) i 500.000EUR (Prateće mjere) za Projekt Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zenica-BMZ	KREDIT		05.07.2021.			-	-				-		-	Izmjene u vezi poreza	2	Pregovori	* dostavljeno na SM BiH 28.03.2022
KW - NIEMAČKA	04	Sporazum o grantu i projektu između KfW, i Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.950.000,00 EUR – Obnova i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina	GRANT		17.05.2024		EUR	2,950,000.00	2,950,000.00				2,950,000.00	1,955,830	5,769,698.50		2	Pregovori	* sporazum potpisan 2.7.2025, * dostavljen na prevod 22.7.2025, * dostavljeno MIP-u ratifikaciju 11.8.2025 godinu * mišljenje Pravobranilaštva BiH 12.9.2025 godinu * dostava Supsidijarnih ugovora FMF 19.9.2025 godinu
KW - NIEMAČKA	05	Sporazuma o grantu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.000.000,00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Vlačić -BMZ	GRANT		15.5.2025		EUR	2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00	1,955,830	3,911,660.00		2	Pregovori	* nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje MIP-u 25.6.2025 * nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje FMF 20.6.2025 * nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje MFT 24.7.2025 * MFT dostavilo nacrt sporazuma na mišljenje FMF 7.10.2025. godine
KW - NIEMAČKA	06	Sporazuma o grantu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 19.930.000,00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Vlačić -WBIF	GRANT		15.5.2025		EUR	19,930,000.00	19,930,000.00				19,930,000.00	1,955,830	38,979,691.90		2	Pregovori	* nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje MIP-u 25.6.2025 * nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje FMF 20.6.2025 * nacrt sporazuma dostavljen na mišljenje MFT 24.7.2025 * MFT dostavilo nacrt sporazuma na mišljenje FMF 7.10.2025. godine
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	01	Sporazum o zajmu između BiH i CEB u vezi sa projektom rekonstrukcije, izgradnje i opremanja psihijatrijskih klinika u BiH (LD 2002 (2019))	KREDIT		12.06.2018.		EUR	11,135,000.00	3,465,536.00	7,669,464.00			11,135,000.00	1,955,830	21,778,167.05		5	Efektivnost	*Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji 04.07.2025 * 28.07.2025 Sporazum postao efektivan (Objavljena Odluka o ratifikaciji u SG BiH 06/25) * 18.07.2025 Supsidijarni sporazum usaglašen sa FMF i poslat na potpisivanje *04.09.2025 Supsidijarni sporazumi usaglašeni sa MFRS i poslat na potpisivanje *19.09.2025 zaprimljen potpisan supsidijarni sporazum od strane MFRS

RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	02	Otkirni finansijski sporazuma između BiH i CEB za kulturno-sportski centar u Mostaru INTEGRA sa GSIF Investicionim grantom LD 2206 (2024)	KREDIT		24.05.2022.		EUR	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1.955830	23,469,960.00		4	Ratifikacija	* 22.07.2025 Sporazum je potpisan * 29.07.2025. dostavljen MIPu na postupak ratifikacije * 22.09.2025. Usaglašen tekst supsidijarnog sporazuma sa FMF i dostavljen na potpis * 15.10.2025 Predstavnički dom PBiH dao saglasnost za ratifikaciju Okvirnog finansijskog sporazuma
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	03	Otkirni finansijski sporazuma između BiH i CEB za kulturno-sportski centar u Mostaru INTEGRA sa GSIF Investicionim grantom LD 2206 (2024)	GRANT		22.01.2025.		EUR	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1.955830	2,933,745.00		4	Ratifikacija	* 22.07.2025 Sporazum je potpisan * 29.07.2025. dostavljen MIPu na postupak ratifikacije * 22.09.2025. Usaglašen tekst supsidijarnog sporazuma sa FMF i dostavljen na potpis * 15.10.2025 Predstavnički dom PBiH dao saglasnost za ratifikaciju Okvirnog finansijskog sporazuma
OFID	01	Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID –a, radi finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica	KREDIT		01.10.2021.		EUR	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	1.955830	48,895,750.00		5	Efektivnost	* potpisan dana 23.11.2023 * dostavljena dva potpisana SS 21.8.2024 * Predsjedništvo donijelo odluku o ratifikaciji 3.2.2025, * 10.6.2025 dostavili dokumentaciju OFID fondu potrebnu za sticanje efektivnosti sporazuma * OPEC fond dostavio pismo o otkazivanju kreditnog aranžmana 15.10.2025 * MFT dostavilo pismo o otkazivanju FMF 23.10.2025
SFD	01	Projekat izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar „Boriša Starović“ Foča	KREDIT		15.02.2024.		SAR	48,750,000.00		48,750,000.00	-	48,750,000.00	0.477448	23,275,575.38		4	Ratifikacija	* potpisan dana 21.7.2025. * dostavljen na postupak ratifikacije MIP-u 29.7.2025 * dostavljena Pravobranilaštvu SS na mišljenje 15.8.2025 * dostavljena 4 primjerka SS MFRS 08.10.2025
SFD	02	Izgradnja naučno tehnološkog parka Banja Luka	KREDIT		15.02.2024		SAR	71,250,000.00		71,250,000.00	-	71,250,000.00	0.477448	34,018,148.63		4	Ratifikacija	* potpisan dana 21.7.2025. * dostavljen na postupak ratifikacije MIP-u 29.7.2025 * dostavljena Pravobranilaštvu SS na mišljenje 15.8.2025 * dostavljena 4 primjerka SS MFRS 17.09.2025
SFD	03	MOR za Projekat izgradnje istraživačkog instituta na univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju	GRANT		21.08.2015.	nn	SAR	38,000,000.00	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	0.477448	18,143,012.60		5	Efektivnost	* potpisan dana 14.9. 2016.
KFAED	01	Kreditni Sporazum između BiH i Kuvajtkog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) Izgradnja poddionice autoceste Nemila - Vranduk na Koridoru Vc	KREDIT		26.05.2021.		EUR	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	1.955830	41,072,430.00		1	Inicijativa	*Zaprimljeno mišljenje UZZ 16.07.2021 * 16.12.2021. VM BiH usvojilo Inicijativu *26.9.2024.pismo prema FMF da se izjasne po osnovu Inicijative iz 2021 godine na 21 mil. EUR *30.9.2024. MFT BiH zatražila nacrt Sporazuma od KFAED *3.6.2025 zaprimili dopis od KFAED vezano za odobrenje kredita na iznos od 5,000,000 KD *14.8.2025 zaprimili dopis od KFAED vezano za odobrenje zaduženja u iznosu od 5,000,000 KD od starne Vlade FBiH *7.10.2025.dopis prema FMF o izjašnjenju za inicijativu *16.10.2025.Obavijest FMF o prihvatanju uslova dodatnog zaduženja.
EU	01	Sporazuma o zajmu - Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan između Evropske Unije i BiH	KREDIT		01.06.2024.		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		1	Inicijativa	* dostavljeno na mišljenje UZZ 30.7.2024, * dostavljeno na mišljenje MIP-u 30.7.2024, * usvojena Inicijativa od strane SM BiH 27.11.2024
SECO	01	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (SECO) od 10.10.2018. godine u iznosu 4.750.000 EUR za Projekat Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zenica-SECO	KREDIT		05.07.2021.			-	-	-	-	-		-	Izmjena ugovora	2	Pregovori	* dostavljeno na UZZ 31.3.2022, dostavljen na SM BiH 19.4.2022

JAPAN	01	Sporazum o grantu između JICA i BiH - Projekat podrške za digitalno arhiviranje za Zemaljski muzej BiH	GRANT		12.09.2023		JPY	-	134,000,000.00	-	-	134,000,000.00	0.010965	1,469,312.68		2	Pregovori	<ul style="list-style-type: none"> <li>*12.9.2023. Dostavljen Nacrtr sporazuma o grantu i Nota sporazum</li> <li>*8.11.2023. zaprimili mišljenje od MCP</li> <li>*23.11.2023. zaprimili mišljenje od Zemaljskog muzeja BiH</li> <li>*4.12.2023. zaprimili mišljenje FMF</li> <li>*7.12.2023. zaprimili mišljenje UIO BiH*12.12.2023. zaprimili mišljenje MIP-a</li> <li>*28.12.2023. zaprimili mišljenje MFT</li> <li>*17.1.2024. zaprimili mišljenje UZZ</li> <li>*25.4.2024. godine održan sastanak sa predstavnicima MCP, UNSA,MKSKS i ZM BiH.</li> <li>*4.6.2024.godine MFT BiH dostavilo pismo u Ambasadu Japana vezano za prolongaciju roka vezanja Projekta</li> <li>*4.11.2024. zaprimili pismo-obavještenje da je UNSA nosioc aktivnosti u ime ZMBIH</li> <li>*12.12.2024. godine dostavili FMF dopis - izjasnjenje vezano za potpisivanje Supsidijarnog Ugovora</li> <li>*6.3.2025. zaprimili od FMF saglasnost za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma</li> <li>*7.7.2025. godine zaprimili od JICE novi nacrtr sporazuma</li> <li>*14.7.2025. godine novi nacrtr dostavili FMF,MFKS,UNSA i ZMBIH</li> <li>*28.7.2025. godine zaprimili mišljenje UNSA na nacrtr sporazuma</li> <li>*14.8.2025 zaprimili mišljenje MFKS na nacrtr sporazuma</li> <li>*28.8.2025 zaprimili prevod komentara od UNSA i MFKS</li> <li>*18.9.2025. dostavili komentare od FMF JICI</li> <li>*4.9.2025.Mišljenje FMF</li> </ul>
IFAD	01	READP-dodatno finansiranje	KREDIT	28.2.2025.RS	28.2.2025.		EUR	13,800,000.00	8,280,000.00	5,520,000.00	-	13,800,000.00	1.955830	26,990,454.00		1	Inicijativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>*4.12.2024. zaprimili Amandman</li> <li>*16.12.2024. Amandman dostavljen FMF i MFRS na mišljenje</li> <li>*28.2.2025. dobili zaključak Vlade RS</li> <li>*1.9.2025. Dostavili dopis FMF za izjašnjenje na Amandman</li> <li>*29.10.2025.Mišljenje FMF da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje inicijative</li> </ul>
NIEMAČKA	01	Nota sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke – nastavak razvojno-političke saradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom	KREDIT		27.07.2023		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		2	Potpisivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju i dalo ovlaštenje za potpisivanje ministru MIP-a 4.6.2025,</li> <li>* obavjestili MIP da su ispunjeni uslovi za potpisivanje 13.06.2025</li> </ul>
NIEMAČKA	02	Razvojna saradnja sa Saveznom Republikom Njemačkom – Verbalna nota Ambasade Savezne Republike Njemačke	KREDIT		25.04.2024		EUR	-	-	-	-	-	1.955830	-		2	Potpisivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>* dostavljena na mišljenje MF RS, FMF, BD i MIP-u 29.4.2024. god,</li> <li>* BD dostavilo mišljenje 22.11.2024,</li> <li>* dostavilo FMF mišljenje 15.12.2024,</li> <li>* dopis MFRS-urgencija 15.1.2024</li> </ul>