

Преглед финансијских уговора у поступку закључивања на дан 30.06.2025. године

Kreditor	R.br.	NAZIV PROJEKTA	Tip Ugovora	DETALJI ZAHTEVA	DATUM ZAHTEVA	DATUM POTPISIVANJA	VALUTA	BIH: IZNOS (u originalnoj valuti)	FBiH: IZNOS (u originalnoj valuti)	RS: IZNOS (u originalnoj valuti)	Brčko Distrikt: IZNOS (u originalnoj valuti)	TOTAL BIH	Srednji Kurs	TOTAL BIH u protuvrijednosti KM	Promjena/Napomena	Kod Faze	Faza	Status
EBRD	01	Ugovor o zajmu (Projekat Željeznica RS – Remont i modernizacija željezničke dionice Samac-Dobojska Rječica) (S1949)	KREDIT		01.03.2020.		EUR	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	1.955830	78,233,200.00		2	Pregovori	SMBiH usvojio Inicijativu za vođenje pregovora 1.10.2020., MFRS Zhtjev za povećanje iznosa na 60,0 mil eura 3.3.2022., MFT zhtjev prema EBRD-u za razmatranje povećanja iznosa prema zhtjevu MFRS 21.3.2022.
EBRD	02	Ugovor o zajmu(Projekat"Modernizacija sistema centralnog grijanja u opštini Pale")	KREDIT		06.07.2023.		EUR	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	1.955830	13,690,810.00		4	Ratifikacija	EBRD potvrdila finansiranje27.7.2023. godine na kredit u iznosu od 7 mil, MFT dostavio -inicijativu za vođenje pregovora prema Generalnom sekretarijatu SM 5.9.2023, Savjet ministara BiH usvojio Inicijativu za vođenje pregovora 18.10.2023., Pregovori 11.3.2024., dostava sporazuma MIP-u i budžetu na mišljenje 15.5.2024, dostavljen UZZ 3.7.2024, Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju 23.7.2024, potpisan dana 14.8.2024., dostavljen na ratifikaciju 4.9.2024, dostavljena 2 primjerka SS MFRS 30.12.2024, data saglasnost od strane PD, DN dao saglasnost 26.06.2025
EBRD	03	Ugovor o zajmu (Koridor Vc: Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) (S1593)	KREDIT		09.11.2021.		EUR	-	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00	1.955830	430,282,600.00		5	Efektivnost	Potpisan 13.12.2023., SMBiH utvrdio prijedlog ugovora 9.11.2022., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023., Potpisan 11.12.2023., MFT azuriranje zhtjeva za ratifikaciju MIP-u 3.1.2024., MFT dostava Supsidijarnog ugovora na potpis FBiH 19.1.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 21.2.2024., Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 4/24 18.3.2024., MFT zhtjev za produženje roka za efektivnost prema EBRD-u 11.12.2024., EBRD 16.12.2024. produženje roka za efektivnost do 30.9.2025., Potpisan Supsidijarni ugovor BiH/FBiH 30.1.2025.
EBRD	04	Ugovor o zajmu (Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu)	KREDIT		02.08.2023.		EUR	-	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	1.955830	15,646,640.00		3	Potpisivanje	09.07.2024.EBRD dostavio mail-om sažetak osnovnih uslova Ugovora o zajmu. 29.10.2024.Tehnički pregovori. 26.11.2024. EBRD dostavio revidirane pravne dokumente Sporazuma. 16.12.2024.dostavljeno mišljenje MFTBiH. 20.12.2024.dostavljeno mišljenje MIP-a. 03.01.2025.dostavljeno mišljenje UZZ.30.01.Savjet ministara BiH utvrdio Prijedlog ugovora .04.02.2025.godine azuriranje Odluke o prihvatanju sporazuma Predsjedništva BiH. 4.6.2025. Odluka Predsjedništva o prihvatanju. 24.6.2025.godine potpisan Ugovor.
EBRD	05	Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 12. aprila 2022. godine (GrCF2 W2 – Javni prevoz Sarajevo e-Mobility) (S2520)	KREDIT		27.12.2023		EUR	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		5	Efektivnost	FBiH dostavila zhtjev sa Zaključkom Vlade za dodatna sredstva 27.12.2023., SMBiH usvojena Inicijativa za vođenje pregovora 7.5.2024., Pregovori 9.1.27.5.2024., Savjet ministara BiH utvrdio prijedlog ugovora 9.7.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 5.9.2024., Potpisan 13.8.2024., MFT azuriranje zhtjeva za ratifikaciju MIP-u 8.10.2024., MFT dostava amandmana na supsidijarni sporazum FBiH 11.10.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 12.12.2024., Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 9/24., 30.12.2024.
EBRD	06	Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 1. februara 2023. godine (GrCF2 W2 E2 Tramojska pruga Ilidža – Hrasnica) (S3118)	KREDIT		27.12.2023		EUR	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		5	Efektivnost	FBiH dostavila zhtjev sa Zaključkom Vlade za dodatna sredstva 27.12.2023., SMBiH usvojena Inicijativa za vođenje pregovora 7.5.2024., Pregovori 9.1.27.5.2024., Savjet ministara BiH utvrdio prijedlog ugovora 4.7.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 5.9.2024., Potpisan 13.8.2024., MFT azuriranje zhtjeva za ratifikaciju MIP-u 8.10.2024., MFT dostava amandmana na supsidijarni sporazum FBiH 11.10.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 12.12.2024., Objavljen u Sl.glasniku BiH broj 9/24. 30.12.2024.
EBRD	07	Ugovor o zajmu (Upravljanje cvrstim otpadom Mostar)	KREDIT		26.04.2022.		EUR	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	1.955830	9,779,150.00		2	Pregovori	MFT azuriranje zhtjeva - Inicijative prema GSSMBiH 16.6.2022., GSSM usvojena Inicijativa za vođenje pregovora 23.6.2022.
EBRD	08	Izmjenjeni i obnovljeni Ugovor na Ugovor o zajmu izvornog datuma 12. Septembar 2018(Projekat Koridor Vc-Dio 3) 49058 - dodatno finansiranje	KREDIT		05.08.2024.		EUR	-	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	1.955830	185,803,850.00		4	Ratifikacija	5.8.2024. zaprimili zhtjev od FMF za dodatno zaduženje.6.8.2024. FMF BiH dostavio EBRD-u Zhtjev za odobrenje dodatnih kreditnih sredstava.6.08.2024. MFT dostavio zhtjev EBRD-u za dodatno finansiranje.8.8.2024. dostavili Inicijativu za vođenje pregovora u UZZ. 9.8.2024. zaprimili pismo od EBRD-a o odobrenju povećanja iznosa kredita.22.8.2024. zaprimili mišljenje od UZZ.26.8.2024. dostavili Inicijativu na VM BiH.16.09.2024. zaprimili nacrt Sporazuma od strane EBRD.19.11.2024. zaprimili Zaključak VM BiH o usvajanju Inicijative.3.12.2024. godine zaprimili mišljenje MIP-a.4.12.2024. godine zaprimili mišljenje UZZ. 17.12.2024. godine zaprimili Zaključak VM BiH.19.12.2024. godne Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju.20.12.2024. godine Potpisan Ugovor. 26.12.2024. godine MFT BiH. 26.12.2024. godine dostavili Ugovor na službeni prevod. 31.1.2025. dostavili u MIP na ratifikaciju.Parlamentarna procedura- 17.3.2025. godine (Komisija za vanjske poslove) dala mišljenje o saglasnosti za ratifikaciju, Dom naroda PS još nije dao saglasnost. 29.4.2025. godine Pravobranilaštvo BiH zaprimilo nacrt Supsidijarnog sporazuma na mišljenje. 10.5.2025.godine zaprimili mišljenje Pravobranilaštva BiH. 19.6.2025. zaprimili smo od FMF zhtjev za produženje roka efektivnosti do januara 2025, data je saglasnost za ratifikaciju od strane Doma naroda PS BiH.
EBRD	09	Amandman-dodatno finansiranje (Koridor Vc Putnikovo brdo- Medakovo)	KREDIT		05.08.2024.		EUR	-	69,000,000.00	-	-	69,000,000.00	1.955830	134,952,270.00		1	Inicijativa	5.8.2024. zaprimili Zhtjev od FMF za dodatno kreditno zaduženje.6.8.2024. dostavili EBRD zhtjev za odobravanje dodatnih kreditnih sredstava.12.9.2024. zaprimili pismo od EBRD-a o odobrenju dodatnog kreditnog zaduženja.31.10.2024. dostavili Inicijativu na mišljenje UZZ. 13.11.2024. zaprimili mišljenje UZZ.15.11.2024.dostavili Inicijativu na VM BiH. 18.12.2024. godine VM BiH usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora.EBRD nije dostavio nacrt sporazuma.
EBRD	10	Ugovor o grantu (Projekat Vodovod Visoko) EWBIF (47809)	GRANT		16.02.2022		EUR	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1.955830	1,955,830.00		5	Efektivnost	SM BiH utvrdilo prijedlog ugovora, Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju 12.4.2023., Potpisan ugovor 22.5.2023., MFT azuriranje zhtjeva za ratifikaciju MIP-u 9.10.2023., MFT dostava supsidijarnog ugovora FMF 12.10.2023., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 19.12.2023., Objavljen u Sl.glasniku BiH 2/24., MFT Zhtjev za produženje roka za efektivnost prema EBRD-u 13.12.2024., EBRD 8.1.2025. produženje roka za efektivnost do 1.4.2025., MFT zhtjev EBRD-u za produženje roka efektivnosti 26.3.25., Zhtjev JP Visoko 28.3.25., Potpisan Supsidijarni ugovor BiH/FBiH 14.5.25., Usaglasavanje Pravnog mišljenja sa EBRD-om
EBRD	11	Ugovor o grantu (Koridor Vc Projekat Mostar Sjever – Mostar Jug) EWBIF	GRANT		7.3.2025.		EUR	-	140,372,000.00	-	-	140,372,000.00	1.955830	274,543,768.76		1	Inicijativa	EBRD dostavila Ugovor o grantu 21.3.2025., MFT azuriranje zhtjeva za mišljenje MIP-a 25.3.2025. (mišljenje MIP-a 24.25.), MFT azuriranje zhtjeva za mišljenje FBiH 25.3.2025., MFT azuriranje zhtjeva za mišljenje Budžeta MFT 23.5.2025. (mišljenje 29.5.25.)
EBRD	12	Ugovor o grantu(Projekat vodovod Sarajevo)(48252)	GRANT		18.07.2023.		EUR	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	1.955830	7,823,320.00		2	Pregovori	(Mišljenje MIP-a 30.8.2023.), dostavljeno Sektoru za bužet na mišljenje 19.9.2023. očekujemo novi nacrt grant sporazuma od strane EBRD-a kao bi mogli nastaviti proceduru (međ od strane EBRD-a dostavljen 30.10.2023 u kom su obavještavaju o pripisani novog nacrta sporazuma), dostavljen novi nacrt ugovora FMF 18.4.2024, dostavljen SM BiH 31.10.2024, dostavljen na Predsjedništvo 22.11.2024, potpisan 24.06.2025.godine, dostavljen je na prevod 25.06.2025

EBRD	13	Ugovor o grantu (Projekt "Modernizacija sistema centralnog grijanja u opštini Pale")	GRANT		29.03.2024	EUR			3,000,000.00		3,000,000.00	1.955830	5,867,490.00	4	Ratifikacija	Zaprimljen nacrt grant ugovor od strane EBRD-a 29.03.2024. godine, zakazani pregovori 11.3.2024, čeka se potpisivanje zapisnika sa pregovora održanih 11.3.2024. godine kao bi nastavili proceduru zaključivanja grant sporazuma, dostavljeno MIP-u i budžetu na mišljenje 15.5.2024, dostavljen UZZ 11.6.2024, dostavljen SM 3.7.2024, Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju 23.7.2024, potpisan dana 14.8.2024., dostavljeno na ratifikaciju 4.9.2024, 26.12.2024 dopis Pravobranilaštvo BiH, dostavljena 2 primjerka SS MFRS 30.12.2024, 14.01.2025.godine dopis prema UIO BiH, 25.2.2025. zaprimili smo mišljenje UIO, ponovo dostavili 2 primjerka SS 10.3.2025, data saglasnost od strane PD, DN dao saglasnost 26.06.2025.
EBRD	14	Ugovor o grantu (Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu)	GRANT		29.10.2024	EUR		2,000,000.00		2,000,000.00	1.955830	3,911,660.00	3	Potpisivanje	Zaprimljen nacrt grant ugovor od strane EBRD-a 28.10.2024. Tehnički pregovori 29.10.2024, 26.11.2024. EBRD dostavio revirirane pravne dokumente Sporazuma.18.12.2024.dostavljeno mišljenje MIP-a. 20.12.2024.dostavljeno mišljenje MFTBiH. 25.12.2024. poslato na mišljenje UZZ.08.01.2024.dostavljeno mišljenje UZZ. 10.01.2025.poslato na mišljenje FMF.12.02.2025.godine dostavljeno mišljenje FMF. 25.02.2025.godine dostavljeno SM na prihvatanje 19.3.2025.SM utvrdilo Prijedlog ugovora.20.3.2025.azuriranje Odluke o prihvatanju sporazuma Predsjedništva BiH. 4.6.2025. Odluka Predsjedništva o prihvatanju. 24.6.2025.godine potpisan Ugovor	
EBRD	15	UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR. 1 na Ugovor o grantu od 26. oktobra 2020. godine u vezi s investicionim grantom iz Zajedničkog fonda za zapadni Balkan za „Projekat vodosnabdjevanje Gradačac“(Prvobitni Grant 1.992.500,00EUR, dodatni Grant 465,000,00, Ukupna Grant sredstva 2.457,500,00EUR	GRANT		18.10.2023	EUR		465,000.00		465,000.00	1.955830	909,460.95	4	Ratifikacija	Ugovor o izmjenama i dopunama br.1 zaprimili 18.10.2023., 31.10.2023. otpremljeno u MIP na mišljenje, 17.11.2023. zaprimili mišljenje MIP-a,21.12.2023. zaprimili mišljenje MFT,11.1.2024. zaprimili mišljenje FMF,30.1.2024. zaprimili mišljenje UZZ, 26.2.2024. zaprimili zahtjev za dopunu materijala,13.03.2024. zaprimili Zaključak VM BiH.20.03.2024. godine dostavili Predsjedstvu BiH Ugovor na prihvatanje,15.04.2024. godine zaprimili od strane Predsjedništva BiH Odluku o prihvatanju,13.9.2024. zaprimili izmjenjenu verziju amandmana od strane EBRD-a, 3.10.2024. zaprimili Odluku Predsjedništva BiH o Ispravi tehničke greške,7.11.2024. dostavili u EBRD potpisani Amandman od starne ministra MFT BiH,3.12.2024. zaprimili potpisani sporazum od strane EBRD,5.12.2024. dostavili potpisani sporazum na službeni prevod,14.1.2025. dotavili u MIP na ratifikaciju, 20.2.2025. dostavili Pravobranilaštvo BiH na uvid Supsidijarni sporazum, 7.3.2025. zaprimili od FMF zahtjev za produženje roka raspoloživosti sredstava do 1.12.2025. 11.3.2025. dostavili pismo EBRD-u za produženje roka raspoloživosti sredstava, 17.3.2025. zaprimili odgovor od Pravobranilaštva BiH sa sugestijama, 14.4.2025. godine PDPS (Komisija za vanjske posteljeda) mišljenje o saglasnosti za ratifikaciju, a još nije data saglasnost od strane. Doma naroda PS.	
EIB	01	Ugovor o finansiranju- "Koridor Vc Ovcari-Mostar Sjever"	KREDIT		16.02.2022.	EUR		300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	1.955830	586,749,000.00	1	Inicijativa	16.2.2022. zaprimljen zahtjev od strane FMF za finansiranje Projekta. 21.2.2022. godine otpremljen zahtjev kreditoru. 6.4.2022. zaprimljeno UZZ mišljenje na Inicijativu. 13.4.2022. zaprimljena Inicijativa u SM BiH. 23.6.2022. Savjet Ministara BiH na 52. sjednici usvojio Inicijativu. 6.8.2022. EIB zahtijevao ispunjenje uslova od strane FBiH da bi finansirao projekat. 8.11.2024. zahtjev dostavljen u FMF na mišljenje.
EIB	02	Vjetroelektrana Poklečani (FI 94.541)	KREDIT		23.11.2022.	EUR		103,050,000.00	-	-	103,050,000.00	1.955830	201,548,281.50	4	Ratifikacija	15.11.2024. SM usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora. 26.11.2024. stiglo mišljenje UZZ-a. 17.12.2024. SM na 46. vanrednoj sjednici utvrdilo Prijedlog ugovora. 19.12.2024. Ugovor dostavljen u Predsjedništvo BiH na prihvatanje. 31.1.2025. Dostavljena EIB-u Izjava Casti. 3.2.2025. Predsjedništvo BiH na 21. redovnoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora. 29.4.2025. stiglo FMF mišljenje. 8.5.2025. Ugovor potpisan od strane EIB-a i MFT. 28.5.2025. Ugovor dostavljen na prevod. 12.6.2025. Ugovor otpremljen u MIP na ratifikaciju i nacrt supsidijarnog sporazumaotpremljen u Pravobranilaštvo BiH na mišljenje.
EIB	03	Amandman br.1 na Ugovor o finansiranju - Mjere zaštite od poplava RS (FI 88.484)	KREDIT		17.3.2025.	EUR		-	-	-	1.955830	-	-	2	Pregovori	17.3.2025.EIB dostavio Amandman. 18.3.2025.Amandman dostavljen na prevod. 26.3.2025.dostavljen prevod Amandmana. 4.4.2025. Amandman otpremljen na mišljenje u MIP IMFRS. 15.4.2025. stiglo MIP i MFRS mišljenje. 29.4.2025. otpremljen Amandman na mišljenje u Sektor za budžet. 8.5.2025. stiglo mišljenje Sektora za budžet. 27.5.2025. Amandman otpremljen na UZZ mišljenje. 4.6.2025. stiglo mišljenje UZZ. 17.6.2025. Amandman otpremljen na SM. 30.6.2025. otpremljena dopuna materijala na SM.
EIB	04	Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Ivan-Ovcari	KREDIT		07.12.2022.	EUR		162,000,000.00	-	-	162,000,000.00	1.955830	316,844,460.00	1	Inicijativa	7.12.2022. stigao FMF zahtjev za kreditno zaduženje. 30.12.2022. godine otpremljen dopis Zahtjeva prema EIB-u.
EIB	05	Remont i modernizacija Željezničke dionice Šamac-Doboj-Rječica na Koridoru Vc	KREDIT		06.02.2020.	EUR		-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	1.955830	129,084,780.00	1	Inicijativa	19.12.2019. zaprimljen zahtjev MFRS za kreditno zaduženje. 06.02.2020. otpremljen zahtjev EIB-u na odobravanje kredita. EIB odgovorio da će kontaktirati Promotora i započeti rad na ovim aktivnostima. 28.03.2022. ponovljen zahtjev prema EIB-u na osnovu zahtjeva MFRS. EIB odgovorio da će zbog povećanja troškova procjene Projekta uslijed povećanja cijena na tržištu,razmotriti mogućnost obezbjeđenja povećanja iznosa finansiranja Projekta u saradnji sa Evropskom komisijom.
EIB	06	Izgradnja autoputa na Koridoru Vc od petlje Johovac do Vukosavlja	KREDIT		06.02.2020.	EUR		-	224,000,000.00	-	224,000,000.00	1.955830	438,105,920.00	1	Inicijativa	21.1.2020. zaprimljen zahtjev MFRS za kreditno zaduženje. 6.2.2020. otpremljen zahtjev EIB-u na odobravanje kredita. EIB odgovorio da će kontaktirati Promotora i započeti rad na ovim aktivnostima.
EIB	07	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju -Koridor Vc - Medakovo-Poprikuše (FI 91.682)	KREDIT		5.11.2024.	EUR		-	-	-	1.955830	-	-	2	Pregovori	5.11.2024. EIB dostavio Amandman br. 1 na mišljenje. 11.11.2024. Amandman otpremljen na mišljenje u FMF, MIP, Sektor za budžet. 22.11.2024. zaprimljeno mišljenje MIP-a, 22.11.2024. zaprimljeno mišljenje Sektora za budžet. 21.1.2025. MFT komentari dostavljeni u EIB. 13.02.2025. stiglo FMF mišljenje. 26.5.2025. Amandman dostavljen na UZZ mišljenje. 3.6.2025. stiglo UZZ mišljenje. 16.6.2025. Amandman otpremljen na prihvatanje na SM.
EIB	08	Sporazum o grantu/WB-IG04-BIH-TRA-05/ Mediteranski Koridor Vc: Poddionica na autoputu Vc Tunel Kvanj-Buna	GRANT		15.02.2024.	EUR		20,671,581.00		20,671,581.00	1.955830	40,430,098.27	4	Ratifikacija	15.11.2024. SM utvrdilo Prijedlog sporazuma. Predsjedništvo BiH na 110. vanrednoj sjednici 24.12.2024. donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma. 14.3.2025. BiH potpisale Sporazum. 17.3.2025. EIB potpisao Sporazum. 27.3.2025. potpisan Sporazum otpremljen u EIB. 29.4.2025. Sporazum otpremljen u MIP na postupak ratifikacije. 8.5.2025. Nacrt supsidijarnog sporazuma otpremljen za dostavu Pravobranilaštvo BiH na mišljenje i dostavljen primjerak Sporazuma FMF-u. 19.5.2025. stiglo mišljenje Pravobranilaštva BiH. 26.5.2025. Dostavljen FMF-u supsidijarni sporazum na potpis.	
EIB	09	Sporazum o grantu/WB-IG06-BIH-TRA-04/ Mediteranski Koridor: Poddionica autoputa Vc Medakovo-Ozimice	GRANT		19.03.2024.	EUR		79,072,600.00		79,072,600.00	1.955830	154,652,563.26	4	Ratifikacija	24.12.2024. Predsjedništvo BiH na 110. vanrednoj sjednici dojelo Odluku o prihvatanju Sporazuma. 30.12.2024. Sporazum potpisan od strane BiH EIB-a korespondentno. 1.2.2025. Sporazum otpremljen u MIP na postupak ratifikacije. 19.3.2025. PSBiH dala prethodnu saglasnost za ratifikaciju Sporazuma. 29.4.2025. Nacrt supsidijarnog sporazuma otpremljen na mišljenje u Pravobranilaštvo BiH. 7.5.2025. stigao dopis Pravobranilaštva BiH za dopunu dokumentacije. 8.5.2025. otpremljen primjerak potpisanog Sporazuma u FMF. 26.5.2025. otpremljen nacrt supsidijarnog sporazuma na potpis u FMF. 11.6.2025. otpremljeno pojašnjenje Pravobranilaštvo BiH. 26.6.2025. DN PSBiH dao saglasnost za ratifikaciju.	

EIB	10	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju - Koridor Vc Mostar Jug (FI 87.195)	GRANT		15.11.2024.															4	Ratifikacija	15.11.2024. SM utvrdio Prijedlog amandmana. 26.11.2024. Amandman dostavljen u Predsjedništvo BiH na prihvatanje. 3.2.2025. Predsjedništvo BiH na 21. redovnoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Amandmana. 15.4.2025. Amandman potpisan. 16.4.2025. potpisan Amadman dostavljen u EIB. 29.4.2025. Amandman dostavljen na doradu preвода. 22.5.2025. dostavljen korigovani prevod. 23.5.2025. Amandman dostavljen u MIP na ratifikaciju i dostavljen primjerak potpisanog Amandmana u FMF. 26.6.2025. DN PSBiH dao saglasnost za ratifikaciju.
EIB	11	Sporazum o izmjenama i dopunama koji se odnosi na Okvirni sporazum kojim se uređuju aktivnosti EIB-a u Bosni i Hercegovini potpisan 17.12.2007. god	KREDIT		15.01.2019.															2	Pregovori	Sastanak održan 06.10.2021. sa predstavnicima EIB, MFRS, FMF, Agencija za javne banke BiH, MFT, 09.12.2021. godine mišljenje MFRS. 10.12.2021. dostavljeno EIB-u mišljenje MFRS i upućen zahtjev prema FMF na očitovanje o prijedlogu MFRS. 30.12.2021. dopis prema FMF na mišljenje o prijedlogu MFRS. Mišljenje od FMF do danas nije stiglo.
EIB	12	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju - Vodovod i Kanalizacija u RS II (FI 90.345)	KREDIT		16.05.2024								1.955830							4	Ratifikacija	31.07.2024. SMBiH na 57. redovnoj sjednici utvrdilo Prijedlog amandmana. 09.08.2024. Amandman dostavljen u Predsjedništvo BiH na prihvatanje. 15.11.2024. potpisao Amandman. 26.11.2024. Amandman dostavljen na ratifikaciju u MIP. 17.12.2024. Komisija PD PS BiH prihvatila Amandman. Amandman je u fazi prihvatanja od strane DN PSBiH. 26.6.2025. DN PSBiH dao saglasnost za ratifikaciju.
EIB	13	Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju - Koridor Vc Zenica Sjever (FI 86.971)	KREDIT		16.05.2024.								1.955830							4	Ratifikacija	15.11.2024. SM utvrdio Prijedlog amandmana. 22.11.2024. Amandman dostavljen Predsjedništvo BiH na prihvatanje. 3.2.2025. Predsjedništvo BiH na 21. redovnoj sjednici donijelo Odluku o prihvatanju Amandmana. 8.5.2025. Amandman potpisan. 22.5.2025. dostavljen prevod Amandmana. 23.5.2025. Amandman dostavljen u MIP na ratifikaciju i dostavljen primjerak potpisanog Amandmana u FMF. 26.6.2025. DN PSBiH dao saglasnost za ratifikaciju.
EIB	14	Amandman br.3 - Distribucija elektricne energije u BiH /C	KREDIT		29.04.2024.								1.955830							2	Pregovori	Zaprimili amandman br. 3 od EIB-a 29.4.2024., 21.5.2024. dostavili u MIP FMF na mišljenje. 12.8.2024. dostavili u FMF revidirani Amandman na mišljenje. 13.9.2024. zaprimili mišljenje FMF na revidirani nacrt amandmana. 26.9.2024. zaprimili mišljenje budeta MFT. 30.10.2024. zaprimili mišljenje FMF na revidirani nacrt amandmana. 26.12.2024. godine zaprimili mišljenje UZZ sa primjedbama koje su dostavljene EIB-u. 11.3.2025. dostavili VM BiH na razmatranje i prihvatanje. 14.3.2025. zaprimili potpisani amandman od strane EIB-a. 30.4.2025. godine dostavili Predsjedništvo BiH na prihvatanje. 24.6.2025. potpisan Amandman od starne ministra MFT. 30.6.2025. zaprimili prevod Odluke Predsjedništva BiH na eng. jeziku.
EIB	15	Sporazum o grantu/WB-IG08-BIH-ENE-02/ Vjetroelektrana Poglečani	GRANT		10.3.2025.								42,174,600.00							2	Pregovori	14.3.2025. EIB dostavio Sporazum na komentare. 20.3.2025. Sporazum dostavljen na prevod. 29.4.2025. Sporazum otpremljen na mišljenje u MIP. FMF i Sektor za budžet. 8.5.2025. stiglo mišljenje Sektora za budžet. 15.5.2025. stiglo MIP mišljenje.
EIB	16	Sporazum o grantu/WB-IG10-BIH-ENV-03/ Vodovod i kanalizacija u RS II	KREDIT		31.03.2025.								16,755,000.00							2	Pregovori	31.3.2025. EIB dostavio Sporazum na komentare. 16.4.2025. Nacrt sporazuma preveden sa engleskog jezika. 24.4.2025. Sporazum otpremljen na mišljenje u MIP. MFRS i Sektor za budžet. 8.5.2025. stiglo mišljenje Sektora za budžet. 15.5.2025. stiglo MIP mišljenje. Sporazum u fazi korespondentnog pregovaranja sa MFRS, EIB i MFT.
EIB	17	Sporazum o grantu/WB-IG08-BIH-TRA-04/ Koridor Vc Međakovo-Poprikuše, Podlonica Ozimice - Poprikuše	KREDIT		16.05.2024								136,684,000.00							2	Pregovori	26.3.2025. EIB dostavio Sporazum o grantu na komentare. 26.3.2025. Sporazum dostavljen na prevod. 24.4.2025. Sporazum otpremljen na mišljenje u MIP. FMF i Sektor za budžet. 8.5.2025. stiglo mišljenje Sektora za budžet. 15.5.2025. stiglo MIP mišljenje. 19.6.2025. stiglo mišljenje FMF. 20.6.2025. MFT dostavio EIB-u komentare na Sporazum.
WB	01	Sporazum o zajmu (Projekat za unapređenje zdravstvenog sektora) IBRD (okvirno 75,0 miliona USD) (9351-BA)	KREDIT	RS 31.5.2021. FBiH 4.6.2021.	04.06.2021.								19,238,998.00							5	Efektivnost	MFT zahtjev za ratifikaciju prema MIP-u 7.10.2022., MFT dostava Supsidijarnog sporazuma na potpis FBiH i RS 20.10.2022., MFT dostava revidiranih s. sporazuma MFRS 22.11.2022., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 12.4.2023., Objavljen u Sl. glasniku BiH 4/23, MFT azuriranje zahtjeva prema SB za produženje roka za efektivnost 1.12.2023., SB 19.12.2023. produženje roka za efektivnost do 29.9.2024., Potpisan Supsidijarni sporazum BiH/FBiH 21.5.2024., FMF dostava pisma o ispunjenosti uslova za efektivnost 22.7.2024., MFTBiH zahtjev za efektivnost prema SB 29.7.2024., SB 8.8.2024. Pismo o proglašenju efektivnosti, Sektor dostava dokumentacije u implementaciju i Sektor za javni dug, RS komentari na supsidijarni 17.6.25., MFT 25.6.25. dostava korigovanog supsidijarnog sporazuma RS-u 25.6.25.
WB	02	Sporazum o zajmu (Projekat održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture) IBRD	KREDIT	RS 22.7.2019.	22.07.2019.								81,700,000.00							4	Ratifikacija	SMBiH Usvojena Inicijativa 19.9.2019. na iznos 100,0 mil. eura, Pismo MFT prema SB o spremnosti za pregovore 27.11.2019., RS 18.8.2023. pismo zahtjeva za kandidovanje projekta Foca-Šćepan Polje, SB mišje za pregovore, SB 20.12.2024. poziv za pregovore za 22.1.2025. (Zajam - 81,7 mil. eura i grant - 6,5 mil eura), Završeni pregovori 22.1.23.1.2025., MFT azuriranje prijedloga sporazuma GSSM 15.4.2025., SMBiH utvrdilo Prijedlog sporazuma 27.5.2025., MFT 3.6.25. azuriranje Prijedloga sporazuma prema Predsjednistvu BiH, Predsjedništvo BiH Odluka o prihvatanju 4.6.25., Potpisan sporazum 16.6.25., MFT azuriranje zahtjeva za ratifikaciju sporazuma MIP-u 24.6.25.
WB	03	Sporazum o zajmu (Projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede ARCP) IBRD (9359-BA)	KREDIT	FBiH 2.4.2021. RS 28.6.2021.	28.06.2021.								30,700,000.00							5	Efektivnost	MFT zahtjev za ratifikaciju MIP 28.8.2022. Dostava Supsidijarnih sporazuma na Potpis FBiH i RS 12.10.2022., potpisan supsidijarni sporazum BiH/FBiH 5.4.2023., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 12.4.2023., objavljeno u Sl. Glasniku BiH 3/23, MFT zahtjev za produženje roka efektivnosti prema SB 11.5.2023., FMF obavijest o ispunjenosti uslova za efikasnost 4.8.2023., MFT zahtjev za proglašenje efektivnosti za dio FBiH 25.8.2023., SB proglašenje efektivnosti za dio FBiH 19.9.2023., Dostava u Sektor za javni dug i Odsjek 19.10.2023. Odgovor Sektoru za javni dug u vezi plaćanja faktura 15.1.2024. MFRS zahtjev za restrukturiranje projekta 5.2.2024., MFT zahtjev prema SB za restrukturiranje projekta 15.2.2024. SB dostava nacrtu amandmana na IA (RS) 20.6.2024.
WB	04	Sporazum o zajmu (Projekat pravdne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljen u BiH) IBRD 84.070.000 USD	KREDIT		14.1.2025.								79,900,000.00							3	Potpisivanje	Zahtjev FBiH za spoljno zaduženje 14.1.2025., MFT azuriranje zahtjeva-inicijativa prema Generalnom sekretarijatu SMBiH 5.2.25., SM usvojio Inicijativu za vođenje pregovora 20.2.25., Pregovori 27.1.28.3.25., MFT Azuriranje Prijedloga sporazuma prema GSSM/BiH 23.5.2025., SMBiH utvrdilo prijedlog sporazuma 2.6.25., MFT azuriranje prijedloga sporazuma prema Predsjednistvu BiH 16.6.25.
WB	05	Sporazum o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj poljku zdravstvenih sektora) DPL-2 IBRD (180544)	KREDIT		29.10.2024.								42,600,000.00							4	Ratifikacija	MFTBiH dostava LDP pisma na potpis FMF i MFRS 5.11.24., Tehnicke diskusije 3.12.2024., Zahtjev FBiH 9.12.2024. Zahtjev RS 13.12.2024., Potpisan LDP 20.12.2024., SMBiH usvojio inicijativu za vođenje pregovora 17.12.2024., Pregovori 23.12.2024., MFT dostava prijedloga sporazuma i osnovu GSSM 25.2.25., SMBiH utvrdilo prijedlog sporazuma 17.3.25., MFT dostava prijedloga sporazuma Predsjednistvu BiH 26.2.25., Predsjedništvo BiH Odluka o prihvatanju 4.6.25., Potpisan sporazum 16.6.25., MFT azuriranje zahtjeva za ratifikaciju sporazuma MIP-u 24.6.25.

WB	06	Sporazum o zajmu (Masovna procjene vrijednosti nepokretnosti, poboljšanje e-upravljanja i razvoj infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srpskoj) IBRD	KREDIT		7.5.2025.		EUR				35,125,752.00				35,125,752.00	1.955830	68,699,999.53		1	Inicijativa	7.5.2025.godine Ministarstvo finansija Republike Srpske obratilo se za Zahjevom za spoljno zaduženje MFTBiH. 13.5.2025. Zahtjev MFTBiH za odobrenje kreditnih sredstava SB
WB	07	Izmjene i dopune Sporazuma o zajmu-Projekt otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam br. 9359- BA)	KREDIT		24.06.2024		EUR									1.955830			2	Pregovori	24.6.2024.godine Svjetska Banka dostavila nacrt izmjene i dopune Sporazuma o zajmu-Projekt otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede. Otpremljen zahtjev za mišljenje na Nacrt 27.6.2024. za MIP,FMF,MFRS i MSTE0. 17.07.2024.Mišljenje MIP-a. 22.07.2024. Mišljenje FMF. 13.11.2024. zahtjev za mišljenje. 19.11.2024.Upućena urgencija za mišljenje MSTE0. MFTBiH.26.11.2024.mišljenje MFTBiH 21.02.2025. mišljenje MSTE0. 28.02.2025. upućen na mišljenje UZZ. 10.3.2025.mišljenje UZZ 17.3.2025.Upućen na Savjet ministara
WB	08	Sporazum o grantu br. Projekt za jačanje nadzora nad preduzećima u državnom vlasništvu u BiH BiH/IBRD-IDA	GRANT		19.09.2023.		EUR				737,599.00					1.955830	1,442,618.25		4	Ratifikacija	MFRS dostavila Zahtjev za grant 19.9.2023. MFT zahtjev za grant prema SB 20.9.2023., SB dostava grant dokumentacije 23.2.2024., MFT zahtjev za mišljenje MIP-a 29.2.2024. (Mišljenje 12.3.2024.), MFT zahtjev za dostavljenje mišljenja RS-a 29.2.2024., MFT zahtjev za mišljenje Budzeta 18.4.2024., RS mišljenje i komentari 18.4.2024., MFT dostava mišljenja i komentara SB 18.4.2024., SB dostava korigovanog Grant sporazuma 30.5.2024., 17.6.2024. mišljenje GS Vlade RS. Savjet ministara BiH utvrdio prijedlog sporazuma 4.7.2024., Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju granta 23.7.2024., Potpisan 29.8.2024., Potpisan Supsidijarni sporazum BiH/RS 2.10.2024., MFT azuriranje zahtjeva prema MIP-u za ratifikaciju 3.10.2024. (Parlamentarna procedura, PDPS dao saglasnost, neophodna saglasnost za ratifikaciju Doma naroda PS), MFT obavijest prema SB o potpisanoj supsidijarnom i projektnom sporazumu i statusu postupka ratifikacije 8.10.2024., MFT zahtjev prema WB za produženje roka za efektivnost 30.1.2025., WB 18.2.25. Obavijest o produženju roka za efektivnost do 26.5.25., MFT zahtjev prema WB za produženje roka za efektivnost 8.5.25., WB 21.5.25. Obavijest o produženju roka za efektivnost do 18.8.2025.
WB	09	Sporazum o grantu – (Projekt pravdne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljen u BiH) - Program pomoći za upravljanje energetske sektora (ESMAP) Krovnog vladarskog Trusta fonda 2.0 IBRD 3.000.000 USD	GRANT		24.2.2025.		EUR				2,885,400.00					1.955830	5,643,351.88		2	Pregovori	WB 24.2.2025. poziv za pregovore na kojima je dostavljen nacrt Sporazuma o grantu, Završeni pregovori 27.1.28.3.2025., MFT dostava na mišljenje MIP-u 9.4.25.(Mišljenje 18.4.25.), MFT dostava na mišljenje Budžet MFT 9.4.25. (mišljenje 25.4.25.), MFT dostava na mišljenje FMF 9.4.25. (Mišljenje 23.6.25)
WB	10	Sporazum o grantu (Projekt održive, integrirane i bezbedne putne infrastrukture) WBIF - Program bezbednog i održivog transporta SSTP IBRD/IDA	GRANT		20.12.2024.		EUR				6,500,000.00					1.955830	12,712,895.00		3	Potpisivanje	WB 20.12.2024. poziv za pregovore na kojima je dostavljen nacrt Sporazuma o grantu, Završeni pregovori 22.1.23.1.2025.,MFT dostava na mišljenje MIP-u 7.2.25., MFT dostava na mišljenje MFRS 7.2.25.(mišljenje 11.3.25.), MFT dostava na mišljenje Budžet MFT 25.2.25. (mišljenje 7.3.25.), MFT urgencija za dostavu mišljenja MIP-a 25.3.25. (Mišljenje 24.4.25.), MFT azuriranje prijedloga sporazuma na mišljenje Uzz 29.4.25. (mišljenje UZZ 20.5.25.), MFT azuriranje Prijedloga sporazuma prema GSSMBiH 23.5.2025., SMBiH utvrdio prijedlog sporazuma 2.6.25., MFT azuriranje prijedloga sporazuma prema Predsjednistvu BiH 16.6.25.
KW - NIEMAČKA	01	Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 36.000.000,00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Vlačić	KREDIT		16.10.2020.		EUR				36,000,000.00					1.955830	70,409,880.00		1	Inicijativa	dostavljena Inicijativa na SM BiH 22.1.2021., usvojena Inicijativa od strane SM BiH 18.2.2021., dostavljen na prevod nacrt sporazuma 23.5.2025.,dostavljen na mišljenje MIP-u FMF
KW - NIEMAČKA	02	Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 75.000.000,00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Poklečani	KREDIT		23.11.2022.		EUR				75,000,000.00					1.955830	146,687,250.00		1	Inicijativa	dostavljeno pismo namjere za finansiranje projekta KfW-u 28.11.2022., dostavljeno pismo od strane KfW-a o izmjeni finansiranja 18.4.2024, dostava pisma FMF 22.4.2024, dostavljen zahtjev KfW-u za izmjenu iznosa kredita 30.8.2024.
KW - NIEMAČKA	03	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (BMZ) od 13.7.2017 u iznosu 13.016.696,80 EUR (Investicija) i 500.000EUR (Prateće mjere) za Projekt Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zenica-BMZ	KREDIT		05.07.2021.														2	Pregovori	Izmjene imaju za cilj jednak tretman i oslobađanje od poreza za grant sredstva. Pripremljen dopis za UZZ i dostavljen na potpis 30.11.2021., 28.03.2022 dostavljeno na SM BiH
KW - NIEMAČKA	04	Sporazum o grantu i projektu između KfW, i Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.950.000,00 EUR – Obnova i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina	KREDIT		17.05.2024		EUR				2,950,000.00					1.955830	5,769,698.50		2	Pregovori	Dostavljeno na mišljenje FMF, MIP-u i budžetu 24.05.2024, dostavljen UZZ BiH 17.10.2024, dostavljeno Predsjednistvu BiH 22.11.2024.Predsjedništvo prihvatilo sporazum 3.2.2025.,dostavljen u kabinet na potpis 26.6.2025.godine
KW - NIEMAČKA	05	Sporazuma o grantu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.000.000,00 EUR - Projekt izgradnje Vjetroelektrane Vlačić -BMZ	GRANT		15.5.2025		EUR				2,000,000.00					1.955830	3,911,660.00		1	Inicijativa	Nacrt sporazuma dostavljen na prevod 21.5.2025., dostavljen na mišljenje MIP-u i FMF

KW - NIEMAČKA	06	Sporazuma o grantu između KfW-a i Bosne i Hercegovine u iznosu od 19.930.000,00 EUR - Projekat Izgradnje Vjetroelektrane Vlačić -WBIF	GRANT		15.5.2025.		EUR	-	19,930,000.00	-	-	19,930,000.00	1,955830	38,979,691.90		1	Inicijativa	Nacrt sporazuma dostavljen na prevod 21.5.2025, dostavljen na mišljenje MIP-u i FMF
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	01	Sporazum o zajmu između BiH i CEB u vezi sa projektom rekonstrukcije, izgradnje i opremanje psihijatrijskih klinika u BiH (LD 2002 (2019))	KREDIT		12.06.2018.		EUR	-	3,465,536.00	7,669,464.00	-	11,135,000.00	1,955830	21,778,167.05		4	Ratifikacija	Sporazum je 7.3.2025. godine dostavljen Ministarstvu inostranih poslova na postupak ratifikacije. 27.06.2025 Parlamentarna skupština BiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma Prijedlog supsidijarnog sporazuma dostavljen MFRS i FMF na mišljenje 13.06.2025
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	02	Okvirni finansijski sporazuma između BiH i CEB za kulturno-sportski centar u Mostaru INTEGRA sa GSIF Investicionim grantom LD 2206 (2024)	KREDIT		24.05.2022.		EUR	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1,955830	23,469,960.00		3	Potpisivanje	Predsjedništvu BiH 04.06.2025 donijelo Odluku o prihvatanju Okvirnog Finansijskog sporazuma. Potpisivanje zakazano za 22.7.2025.
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE	03	Okvirni finansijski sporazuma između BiH i CEB za kulturno-sportski centar u Mostaru INTEGRA sa GSIF Investicionim grantom LD 2206 (2024)	GRANT		22.01.2025.		EUR	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	1,955830	2,933,745.00		3	Potpisivanje	Predsjedništvu BiH 04.06.2025 donijelo Odluku o prihvatanju Okvirnog Finansijskog sporazuma. Potpisivanje zakazano za 22.7.2025.
OFID	01	Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OFID-a, radi finansiranje Izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica	KREDIT		01.10.2021.		EUR	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	1,955830	48,895,750.00		4	Ratifikacija	UZZ dostavilo mišljenje 24.8.2022, dostavljeno na SM BiH 6.9.2022, dostavljeno na Predsjedništvo 16.11.2022, Predsjedništvo prihvatilo sporazum 12.4.2023, dostavljen dopis Predsjedništvu 12.6.2023 godine radi izmjene potpisnika, obavješten OPEC fond o spremnosti za potpisivanje Sporazuma, potpisan 23.11.2023, dostavljen na prevod 23.11.2023, dostavljeno MIP-u na postupak ratifikacije 25.12.2023, dostavljena četiri primjerka SS FMF 19.1.2024, dostavljena dva potpisana SS 21.8.2024, Predsjedništvo donijelo odluku o ratifikaciji 3.2.2025, dostavljeno MP na mišljenje 5.5.2025
SFD	01	Modernizacija zdravstvenih ustanova HNK-12mil	KREDIT		23.08.2022.		KM	-	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	1,000000	12,000,000.00		1	Inicijativa	dostavljen zahtjev SFD za finansiranje projekta 12.9.2022. godine, dostavljena Inicijativa na SM BiH 27.10.2022
SFD	02	Projekat izgradnja i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u Javnoj ustanovi Studentski centar „Boriča Starovič“ Fota	KREDIT		15.02.2024.		SAR	-	48,750,000.00	-	-	48,750,000.00	0,472195	23,019,506.25		2	Pregovori	dostavljen nacrt sporazuma od strane SFD-a, dostavljena Inicijativa UZZ 22.2.2024, inicijativa upućena na SM BiH 25.3.2024, dostavljeno MIP-u na mišljenje 22.5.2024, dostavljeno MIP-u na mišljenje 22.5.2025, dostavljeni komentari SFD-u 25.7.2024, dostavljeno SM BiH 07.08.2024, dostavljeno Predsjedništvu BiH 19.11.2024, odgovor Predsjedništvu na dopis (17.12.2025), aktivnosti prilikom zaključivanja Sporazuma 17.1.2025, 30.01.2025 dopis od SFD, 25.2.2025, poslat odgovor prema SFD, Predsjedništvo prihvatilo i donijelo odluku o potpisivanju sporazuma 4.6.2025
SFD	03	Izgradnja naučno tehnološkog parka Banja Luka	KREDIT		15.02.2024		SAR	-	71,250,000.00	-	-	71,250,000.00	0,472195	33,643,893.75		2	Pregovori	dostavljen nacrt sporazuma od strane SFD-a, dostavljena Inicijativa UZZ 22.2.2024, inicijativa upućena na SM BiH 25.3.2024, dostavljeno MIP-u na mišljenje 22.5.2025, dostavljeni komentari SFD-u 25.7.2024, dostavljeno SM BiH 07.08.2024, dostavljeno Predsjedništvu BiH 19.11.2024, Predsjedništvo prihvatilo i donijelo odluku o potpisivanju sporazuma 4.6.2025.godine
SFD	04	MOR za Projekat Izgradnje istraživačkog instituta na univerzitetu Sarajevske škole za znanost i tehnologiju	GRANT		21.08.2015.	nn	SAR	-	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00	0,472195	17,943,410.00		5	Efektivnost	odgovor na dopis MIP-a 15.6.2022, uputili odgovor advokatskoj kancelariji Armela Ramic 19.8.2022, dostavljen odgovor Pravobranilaštva BiH 10.1.2023, MFT izjasnjeno na tužbu prema Pravobranilaštvo BiH, dopis od strane Pravobranilaštva sa prijedlogom za mirno rješavanje spora sa SSST-om 13.12.2023, dostavljen MP 15.02.2024, odgovor SSST 15.2.2024, dopis MIP 24.4.2024, Dopis Pravobranilaštvo BiH 20.5.2024, dopis SSST 7.6.2024, dopis FMF 10.07.2024.godine
KFAED	01	Kreditni Sporazum između BiH i Kuvajtkog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED) Izgradnja poddionice autoceste Nemila - Vranduk na Koridoru Vc	KREDIT		26.05.2021.		EUR	-	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	1,955830	41,072,430.00		1	Inicijativa	Zaprimljeno mišljenje UZZ 16.07.2021, 11.8.2021, dostavljeno na VM BiH, 16.12.2021, VM BiH usvojilo Inicijativu, 24.9.2024, KFAED dostavi pismo o tehničkoj misiji, 26.9.2024 pismo prema FMF da se izjasne po osnovu Inicijative iz 2021 godine na 21 mil. EUR, 30.9.2024, MFT BiH zatražila nacrt Sporazuma od KFAED 10.10.2024, 26.11.2024, FMF dostavio mišljenje JP AFBiH i FMFK, 28.11.2024, zaprimili pismo od KFAED od 10.10.2024.
EU	01	Sporazuma o zajmu - Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan između Evropske Unije i BiH	KREDIT		01.06.2024.		EUR	-	-	-	-	-	1,955830	-		1	Inicijativa	Dostavljeno na mišljenje entiteta, CB i BD 12.7.2024, dostavljeno na mišljenje UZZ 30.7.2024, dostavljeno na mišljenje MIP-u 30.7.2024, usvojena Inicijativa od strane SM BiH 27.11.2024
SECO	01	Izmjene i dopune Sporazuma o financiranju i projektu (SECO) od 10.10.2018. godine u iznosu 4.750.000 EUR za Projekat Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zenica-SECO	KREDIT		05.07.2021.			-	-	-	-	-		-	Izmjena ugovora	2	Pregovori	Izmjena ima za cilj jednak poreski tretman za grantove oslobađanje od plaćanja poreza. Dostavljeno na UZZ 31.3.2022, dostavljen na SM BiH 19.4.2022.

JAPAN	01	Sporazum o grantu između JICA i BiH - Projekat podrške za digitalno arhiviranje za Zemaljski muzej BiH	GRANT		12.09.2023		JPY	-	134,000,000.00	-	-	134,000,000.00	0.011557	1,548,577.70		2	Pregovori	29.9.2023. Nacrt sporazuma o grantu i Nota dostavljeni na mišljenje u MIP, FMF, MCP i Zemaljski muzej BiH, 25.10.2023. dostavili sporazum UIO na mišljenje,18.10.2023. MIP traži saglasnost na sadržaj Note, 18.10.2023. dostavili MIP- odgovor saglasnost na sadržaj Note,17.10.2023. dostavili UIO na mišljenje Notu, 8.11.2023. zaprimili mišljenje od MCP,23.11.2023. zaprimili mišljenje od Zemaljskog muzeja BiH,4.12.2023. zaprimili mišljenje FMF, 7.12.2023. zaprimili mišljenje UIO BiH,12.12.2023. zaprimili mišljenje MIP-9,23.12.2023, zaprimili mišljenje MFT,17.1.2024. zaprimili mišljenje UZZ, 29.1.2024. zaprimili pismo saglasnosti o preuzimanja troškova od starne Zemaljskog muzeja BiH,26.3.2024. poslali dopis u FMSK, 2.04.2024. zaprimili odgovor od FMSK, 4.04.2024. MFT uputio poziv na sastanak MCP, MKS,KS,UNSA i Zemaljski muzej BiH,25.4.2024. godine održan sastanak sa predstavnicima MCP, UNSA,MKSKS i ZM BiH. 4.6.2024.godine MFT BiH dostavilo pismo u Ambasadu Japana vezano za prolongaciju roka vezanja Projekta,4.11.2024. zaprimili pismo-obavještenje da je UNSA nosioc aktivnosti u ime ZMBiH,12.12.2024. godine dostavili FMF dopis-izjasnjenje vezano za potpisivanje Supsidijarnog Ugovora.4.12.2024.godine zaprimili dopis od UNSA, 12.12.2024. godine poslali u FMF dopis-izjasnjenje za saglasnost potpisivanja Supsidijarnog sporazuma.10.1.2025. zaprimili dopis od UNSA da će preuzeti sva prava i obaveze u ime ZM BiH, 29.1.2025. dostavili dopis FMF, UNSA,MFKS,ZMBiH. 30.1.2025. zaprimili odgovor od FMF na dopis od 12.12.2024.godine.24.1.2025. dostavili FMF, UNSA, ZM BiH i MFKS dostavili dopis sa obavještenjem da je rok za potpisivanje sporazuma 31.3.2025. 6.3.2025. zaprimili od FMF saglasnost za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma.17.3.2025. zaprimili komentare Min. fin. Kantona Sarajevo preko FMF,2.4.2025. godine zaprimili mail od JICE za izjašnjenje potvrde o izmjenama i dopunama Sporazuma (nismo dobili odgovor od nadležnih institucija do danas).
NIEMAČKA	01	Nota sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke – nastavak razvojno-političke saradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom	KREDIT		27.07.2023		EUR	-		-	-		1.955830	-		2	Potpisivanje	dostavljena na mišljenje MF RS, FMF, BD i MIP-u 19.9.2023. god, ažuriranje zahtjeva prema Sektoru za bužet, dopis UZZ 11.12.2023, dostavljeno 1.2.2024 GS SM na razmatranje i prihvatanje, dostavljena Predsjedništvu 22.11.2024 na prihvatanje, Predsjedništvo donijelo odluku o prihvatanju i dalo ovlaštenje za potpisivanje ministru MIP-a 4.6.2025, obavjesti MIP da su ispunjeni uslovi za potpisivanje 13.06.2025
NIEMAČKA	02	Razvojna saradnja sa Saveznom Republikom Njemačkom – Verbalna nota Ambasade Savezne Republike Njemačke	KREDIT		25.04.2024		EUR	-		-	-		1.955830	-		2	Potpisivanje	dostavljena na mišljenje MF RS, FMF, BD i MIP-u 29.4.2024. god, BD dostavilo mišljenje 22.11.2024, dostavilo FMF mišljenje 15.12.2024, dopis MFRS-urgencija 15.1.2024