

OPERATIVNI GODIŠNJI AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

Oblast: 1. Finansijsko upravljanje i kontrola						
Strateški cilj: finansijsko upravljanje i kontrola usmjereno na najznačajnije rizike u upravljanju javnim finansijama (UJF)						
Operativna mjera	Rezultat mjere	Aktivnost	Indikatori (polazna vrijednost PV/ciljana vrijednost CV)	Rok za realizaciju aktivnosti	Potrebna sredstva (procjena) i izvori finansiranja	Odgovorne institucije
1.1. Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi s pouzdanim upravljanjem prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Unaprijeđene kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Razvoj i instalacija softvera za registre rizika, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera	Informatizirani registri rizika (PV: 0/CV: 75)	Prvi kvartal 2020 – zadnji kvartal 2021.	Projekt tehničke pomoći	CHJ MFiT Projekt tehničke podrške (finansiranje i ekspertiza) i Institucije BiH
		Procjena rizika i prijedlozi sistemskih kontrola u procesima UJF	Registri rizika pojedinačnih institucija Prijedlog zaključaka VM i novih akata MFiT za jačanje sistemskih kontrola u UJF	Treći kvartal 2021. Prvi kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT za redovne aktivnosti	Institucije BiH MFiT (Sektor za trezor MFiT Sektor za budžet), CHJ MFiT i Vijeće ministara BiH
		Ažuriranje internih procedura institucija u skladu s rezultatima procjene rizika	Broj ažuriranih internih procedura s ugrađenim kontrolnim mehanizmima (PV:X/CV:X)	Zadnji kvartal 2020 – Drugi kvartal 2021. Kontinuirano	Budžet institucija BiH u okviru sredstava institucija za redovne aktivnosti	Institucije BiH

		Izrada kriterija za dodjelu grantova zasnovanih na jasnim ciljevima i planiranim učincima	Pripremljeni dokumenti s utvrđenim kriterijima za dodjelu grantova (PV:0 CV:4)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH u okviru sredstava za redovne aktivnosti institucija	MVTEO, MCP, MLJP MFiT BiH
		Izrada smjernica/uputa za provođenje ex-ante i ex-post kontrola za isplaćene grantove i transfere	Smjernice (PV:0/CV:1)	Prvi kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru odobrenih sredstava za redovne aktivnosti	MVTEO, MCP, MLJP, MFiT BiH CHJ MFiT BiH
		Uspostava baze podataka o poslovnim procesima (mapa poslovnih procesa), internim procedurama, propisima institucija u okviru softverskog rješenja za FUK	Informatizirane baze podataka (PV: 0/CV: 75)	Prvi kvartal 2020 – Zadnji kvartal 2021.	Projekti tehničke pomoći	CHJ MFiT Institucije BiH Projekt tehničke podrške
		Unaprijediti aplikativne kontrole nad strukturom i sadržajem informacija i podataka u pomoćnim knjiga ISFU za upravljanje prihodima	Instrukcije i uputstva MFiT BiH u vezi s evidentiranjem i praćenjem prihoda	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava MFiT za redovno održavanje	MFiT Sektor za trezor MFiT BiH
		Analiza mogućnosti softverskog povezivanja postojećih aplikacija u MVP, MCP, UIO i MFiT BiH i kreiranje odgovarajućeg rješenja za unapređenje kontrola u praćenju i evidentiranju prihoda od taksi i naknada	Urađena analiza (PV:0 CV:1) Softversko rješenje (PV:0 CV:1)	Treći kvartal 2021. Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH za redovne aktivnosti i kapitalna ulaganja	MVP, MCP, UIO i MFiT BiH MFiT BiH
		Izrada softverskog rješenja za evidentiranje i praćenje sudskih sporova u institucijama BiH	Softversko rješenje (PV:0 CV:1)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH za redovne	Pravobranilaštvo BiH, MFiT BiH i institucije BiH

					aktivnosti i kapitalna ulaganja	
		Integracija baza podataka o zaposlenim potrebnim za obračun i isplatu plata i naknada u institucijama BiH Softversko povezivanje sistema za COP i odgovarajućih modula u ISFU	Formirana jedinstvena baza podataka u sistemu COP Povezan sistem COP-a s odgovarajućim modulima ISFU	Zadnji kvartal 2021. Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH za redovne aktivnosti i održavanje	MFiT BiH, MO MFiT BiH i MO
		Ojačati sistem internih kontrola pri pripremi i odobravanju budžetskih zahtjeva za isplatu ugovora o djelu	Smanjen iznos izdataka po osnovu ugovora o djelu (PV: 2019.g)	Kontinuirano	Budžet institucija BiH za redovne aktivnosti	MFiT BiH i institucije BiH
		Uvođenje kontrole nad stvaranjem i evidentiranjem obaveza u institucijama BiH u skladu s članom 12. i 14. Zakona o finansiranju institucija BiH	Donošenje podzakonskog akta kojim se propisuju rokovi i način evidentiranja i praćenja svih obaveza u ISFU	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH za redovne aktivnosti	MFiT BiH Institucije BiH
		Uvođenje kontrole nad stvaranjem višegodišnjih obaveza kroz izmjene propisa	Uvedena obaveza prethodnog davanja mišljenja MFiT na finansijske odredbe i fiskalne učinke nacrtu ugovora za	Treći kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava MFiT za redovne aktivnosti	MFiT BiH i Vijeće ministara BiH

			višegodišnje obaveze			
1.2. Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi sa srednjoročnim planiranjem i programsko budžetiranjem	Unaprijeđene kontrole za višegodišnje i programsko planiranje, ciljeve i rezultate	Ugraditi upravljanje rizicima u podzakonske akte i metodologije srednjoročnog planiranja, godišnjeg planiranja i programskog budžetiranja	Uputstvo / metodologija (PV: 0/CV:3)	Zadnji kvartal 2020-Zadnji kvartal 2022.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti	DEP, MFiT Sektor za koordinaciju međunarodne pomoći MFiT Sektor za budžet, CHJ MFiT BiH
		Ugraditi upravljanje rizicima u Instrukciju za višegodišnja kapitalna ulaganja (VKU)	Prijedlozi VKU s obrazloženim i kvantificiranim rizicima i prijedlozima mjera za ublažavanje (PV: 0/CV:2)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva institucija za redovne aktivnosti	MFiT BiH (u segmentu izrade instrukcije o upravljanju višegodišnjim kapitalnim projektima) i Institucije BiH-predlagači VKU
1.3 Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi sa efikasnošću poslovnih procesa institucija	Brže, dostupnije i transparentnije javne usluge i povećano zadovoljstvo korisnika	Procijeniti rizike u odnosu na efikasnost poslovnih procesa u smislu odnosa cijene, brzine i dostupnosti usluga i kvaliteta izlaznih rezultata	Registri rizika u odnosu na efikasnost poslovnih procesa i kvalitet izlaznih rezultata (PV: 0/CV:5)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava institucija za redovne aktivnosti	Institucije BiH
		Standardizacija procedura i optimizacija poslovnih procesa za pružanje usluga – Analiza troškova, ukidanje nepotrebnih ili duplih koraka, eliminacija „uskih grla“	Broj pojednostavljenih postupaka u realizaciji usluga za poreske obveznike – građane i privredne	Kontinuirano do zadnjeg kvartala 2022.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava institucija za redovne aktivnosti	Institucije BiH

		-Aktivnosti vezane za upravljanje i unapređenje kvaliteta poslovanja	subjekte (PV: 0/CV:5) Broj institucija koje su uspostavile sistem upravljanja kvalitetom (PV: 0/CV:40%)			
		Razvijati aplikativne kontrole u softverskim rješenjima institucija BiH za podršku digitalizaciji poslovanja i razvoju e-uprave	Broj aplikativnih kontrola koje su prethodno vršene manuelno, npr. broj ukinutih papirnatih obrazaca (PV: 0/CV: X)	Kontinuirano do zadnjeg kvartala 2022	Budžet institucija BiH za redovno poslovanje, za kapitalna ulaganja i donacije	PARCO Vijeće ministara BiH Institucije BiH Projekti tehničke pomoći
1.4 Ojačana upravljačka odgovornost za ciljeve i rezultate	Rukovodioci na svim nivoima upravljanja imaju jasna zaduženja, resurse i neophodni stepen autonomije u ostvarivanju ciljeva institucije i sistema UJF	- Analizirati organizacioni status, kapacitete, uloge i zadatke jedinica za finansije u institucijama BiH i predložiti mjere za jačanje koordinacijske uloge u razvoju FUK	Podaci iz konsolidiranog izvještaja i analiza (0/1)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva CHJ MFiT za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Projekti tehničke pomoći
		Izraditi uputstva o saradnji rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i organizacione jedinice za finansije, međusobnim obavezama i odgovornostima u procesima iz budžetskog ciklusa	Podaci iz konsolidiranog godišnjeg izvještaja i analiza (0/1) Uputstvo o saradnji jedinica za finansije s ostalim	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva MFiT BiH i CHJ MFiT za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT i Sektor za budžet institucija BiH i Sektor za trezorsko poslovanje MFiT BiH Projekt tehničke pomoći Institucije BiH

			organizacionim jedinicama u instituciji u procesima iz budžetskog ciklusa (0/1)			
Oblast: 2. INTERNA REVIZIJA						
Strateški cilj: Efikasno korištenje resursa interne revizije i ostvarivanje dodate vrijednosti u skladu s međunarodnim standardima						
Operativna mjera	Rezultat mjere	Aktivnost	Indikatori (polazni/ciljni)	Rok za realizaciju aktivnosti	Potrebna sredstva (procjena) i izvori finansiranja	Odgovorne institucije
2.1 Osiguranje kvaliteta i informatička podrška internoj reviziji u svrhu ispunjavanja međunarodnih standarda	Unaprijeđen kvalitet rada interne revizije	Ažurirati metodologiju rada interne revizije, baziranu na rizicima	Ažurirana metodologija rada za IR uključujući smjernice za procjenu rizika u strateškom i godišnjem planiranju JIR (PV: 0/CV: 1)	Drugi kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva CHJ MFiT za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške
		Razviti metodologiju i alate za internu procjenu kvaliteta od strane rukovodioca JIR, uključujući izradu Programa osiguranja i unapređenja kvaliteta	Metodologija i alati za provođenje interne procjene na nivou JIR (PV: 0/CV: 1) Broj JIR sa usvojenim Programom osiguranja i unapređenja kvaliteta (PV: 0/CV: 19)	Treći kvartal 2021. Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH JIR budžetskih korisnika Projekt tehničke podrške

		Obuka i stručno usavršavanje internih revizora, uključujući kontinuirani profesionalni razvoj	Donošenje Plana i programa obuka za IR u institucijama BiH za 2021. (PV:0 / CV:1) Broj obuka (PV: X/CV: 4) Broj obučanih internih revizora u okviru KPE organizirane od strane CHJ (PV: X/CV: 41)	Prvi kvartal 2021. Prvi-četvrti kvartal 2021. Kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFIT za redovne aktivnosti	CHJ MFIT BiH ADS BiH Institucije BiH (JIR) Strukovna udruženja Projekt tehničke podrške
		Razvoj i instalacija softvera za upravljanje internom revizijom, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera, u svrhu standardizacije rada IR	Broj internih revizija obavljenih uz pomoć softvera za upravljanje internom revizijom (PV: 0/CV: 1) Broj obučanih internih revizora za korišćenje softvera (PV: 0 /CV: 43)	Treći i četvrti kvartal 2021. Treći kvartal 2021.	Projekt tehničke podrške	CHJ MFIT BiH Projekt tehničke podrške (finansiranje i ekspertiza) Institucije BiH JIR institucija BiH
2.2 Popunjavanje upražnjenih	Bolja pokrivenost budžeta	Popunjavanje upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta IR	Broj internih revizora u institucijama BiH (PV: 38 /CV: 49)	Prvi kvartal 2021. i kontinuirano do	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti	Vijeće ministara BiH Institucije BiH

radnih mjesta u JIR	funkcijom interne revizije			popunjavanja sistematiziranih radnih mjesta		CHJ MFiT BiH u dijelu davanja saglasnosti na interne akte o sistematizaciji
2.3 Interna revizija usmjerena na pružanje dodatne vrijednosti u visokorizičnim oblastima	Interna revizija pruža mjerljive efekte rada u oblastima od strateškog značaja za institucije BiH	Usmjeriti internu reviziju na područja visokog rizika (registri rizika rukovodstva i nezavisna procjena JIR) i davanje preporuka za rješavanje uzroka rizika	Broj obučeni internih revizora za korištenje podataka iz FUK-a i registara rizika institucija iz svoje nadležnosti radi poduzimanja aktivnosti za ublažavanje rizika kroz preporuke interne revizije (PV:0/CV:43)	Prvi kvartal 2021. i kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava institucija za redovne aktivnosti	Institucije BiH JIR CHJ MFiT BiH Projekti tehničke podrške
		Izraditi metodologiju za praćenje uticaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka interne revizije	Izrađena i objavljena metodologija (PV:0/CV:1)	Treći kvartal 2021. i kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške
		Osiurati obuke za IR iz oblasti FUK-a, koje se pružaju rukovodstvu i osoblju institucija iz oblasti FUK-a, kako bi se osiguralo da IR budu u toku s aktuelnostima i kako bi kroz svoj rad mogli dati doprinos realizaciji postavljenih ciljeva kroz dodatnu vrijednost.	Broj obučeni IR u skladu s Planom i programom obuka za IR u institucijama BiH za 2021 (PV:0 / CV:38)	Prvi i drugi kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, Projekt tehničke podrške	MFT CHJ, JIR institucija BiH, Projekt tehničke podrške

Oblast: 3. MONITORING RAZVOJA I KVALITETA SISTEMA INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA						
Strateški cilj: Unaprijediti praćenje efektivnosti sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) od strane CHJ MFiT BiH i Vijeća ministara BiH						
Operativna mjera	Rezultat mjere	Aktivnost	Indikatori (polazni/ciljani)	Rok za realizaciju aktivnosti	Potrebna sredstva (procjena) i izvori finansiranja	Odgovorne institucije
3.1 Automatizacija izvještavanja o PIFC uz proširene izvore i alate za prikupljanje podataka	Informatizirano godišnje i periodično izvještavanje, brža obrada, Kvantitativne i kvalitativne analize za donošenje odluka	Revidirati pitanja iz upitnika o samoprocjeni i obrazac za godišnje izvještavanje o FUK i internoj reviziji	Odluka direktora CHJ (PV:2 / CV:2)	Jednom godišnje, i kontinuirano prema godišnjem planu	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva MFiT CHJ za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH
		Razvoj i instalacija softvera za izvještavanje o FUK i IR, uključujući obuku korisnika za korištenje softvera	<p>Instaliran softver za izvještavanje o FUK (PV:0 / CV:1)</p> <p>Instaliran softver za izvještavanje o IR (PV:0 / CV:1)</p> <p>Informatizirane baze podataka s internim procedurama, knjige poslovnih procesa</p>	<p>Prvi kvartal 2021 - zadnji kvartal 2021.</p> <p>Drugi – četvrti kvartal 2021.</p> <p>Treći kvartal 2021 - Zadnji kvartal 2021.</p>	Projekt tehničke podrške	<p>CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške (finansiranje i ekspertiza)</p> <p>Institucije BiH JIR institucija BiH</p>

			<p>Informatizirani registri rizika</p> <p>Korisnici obučeni za korištenje softvera (zaposleni CHJ i zaposleni institucija BiH, zaposleni JIR)</p>	<p>Treći i četvrti kvartal 2021.</p>		
		<p>Primjena softvera za izvještavanje o FUK i IR</p>	<p>Sve institucije podnose izvještaj o samoprocjeni FUK putem softverskog rješenja (preko aplikacije) (PV: 0/CV: 77)</p> <p>Sve JIR mogu da vrše internu reviziju i kontrolu uz pomoć softvera (PV: 0/CV: 20)</p> <p>Sve JIR podnose godišnji izvještaj IR putem softverskog rješenja (preko aplikacije) (PV: 0/CV: 20)</p> <p>Konsolidirani izvještaji o FUK i IR, izrađeni</p>	<p>Prvi kvartal 2021.</p>	<p>Projekt tehničke podrške</p> <p>Budžet institucija BiH, u okviru sredstava institucija i JIR za redovne aktivnosti</p>	<p>CHJ MFiT BiH Institucije BiH JIR institucija BiH</p> <p>Projekt tehničke podrške (tehnička podrška)</p>

			korištenjem softvera (PV: 0/CV: 2)			
3.2 Razviti i implementirati okvir za provjeru kvalitete od strane CHJ	Sistem PIFC je predmet redovnog stručnog praćenja po metodologijama usklađenim s dobrom međunarodnom praksom	Razviti podzakonske akte i metodologije za pregled kvaliteta FUK na temelju dobre prakse EU i SIGMA Smjernica za kontrolu kvaliteta sistema internih kontrola	Podzakonski akti i metodologija i za pregled kvaliteta FUK-a (PV: 0/CV: 1)	Zadnji kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva CHJ MFiT za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH JIR institucija BiH Projekt tehničke podrške
		Provođenje pregleda kvaliteta FUK (uzorak institucija)	Broj izvršenih pregleda kvaliteta FUK (PV: 0/CV: 2)	Od usvajanja podzakonskih akata kontinuirano prema godišnjem planu	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT BiH za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške

		Razviti podzakonske akte (odluka) i metodologije za pregled kvaliteta JIR	Podzakonski akti i metodologija za pregled kvaliteta JIR (PV: 0/CV: 1)	Treći kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH JIR institucija BiH Projekt tehničke podrške
		Provođenje pregleda kvaliteta JIR (uzorak institucija)	Broj izvršenih pregleda kvaliteta JIR od strane CHJ (PV: 0/CV: 1)	Treći i četvrti kvartal 2021 - kontinuirano prema godišnjem planu	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške
		Razviti podzakonske akte za eksternu procjenu kvaliteta od strane nezavisnih trećih strana u JIR u kojima stepen dostignutog razvoja opravdava takvo ulaganje.	Podzakonski akti za primjenu eksterne procjene kvaliteta rada JIR (PV: 0/CV: 1)	Treći kvartal 2021.	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ za MFiT BiH redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH Projekt tehničke podrške

3.3 Ojačati analitički i koordinacijski kapacitet CHJ	Kvalitetnije informacije za usmjerenje i prioritizaciju daljnjeg razvoja PIFC	Razvoj kapaciteta za CHJ MFiT BiH iz oblasti UJF (specijalistička znanja)	Broj pohađanih obuka Broj učesnika na obukama	Zadnji kvartal 2021. Kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva za redovne aktivnosti Projekt tehničke podrške	CHJ MFiT BiH Strukovna udruženja Projekti tehničke pomoći
		Redovna razmjena informacija s Uredom za reviziju institucija BiH	Broj kvartalnih sastanaka s Uredom za reviziju institucija BiH (PV: 2/CV:4) Broj godišnjih tematskih okruglih stolova (PV:1/CV:2)	Kontinuirano Kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT BiH za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Ured za reviziju institucija BiH
		Redovna razmjena informacija sa PARCO	Broj kvartalnih sastanaka s PARCO(PV: 0/CV:2)?	Prvi kvartal 2020 – Zadnji kvartal 2022. Kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstva CHJ MFiT BiH za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH PARCO
		Redovna razmjena informacija i saradnja s koordinatorima za FUK i koordinatorim za upravljanje rizicima	Broj kvartalnih sastanaka s koordinatorima iz budžetskih korisnika (PV: 0/CV:4)	Kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava CHJ MFiT BiH za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Institucije BiH MFiT Sektor za budžet MFiT Sektor za trezor

			Uspostavljene tematske radne grupe (npr. za izrade tipskih procedura, za sistemske rizike i kontrole, i slično) (PV: 0/CV:4)			
		Redovna razmjena informacija i saradnja s rukovodiocima JIR	Broj sastanaka s rukovodiocima JIR budžetskih korisnika (PV: 0/CV:4) KPE internih revizora o aktuelnim temama (softver, registri rizika, metodologije, planiranje...) (PV: 0/CV:4)	Kontinuirano Prvi – četvrti kvartal 2021 – kontinuirano	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Institucije BiH (JIR)
		Inoviranje i provođenje programa obuke za FUK	Broj polaznika obuke (PV: 0 / CV:38) Zadovoljstvo obukom	Jednom godišnje (kontinuirano)	Budžet institucija BiH, u okviru sredstava za redovne aktivnosti	CHJ MFiT BiH Institucije BiH (JIR) Strukovna udruženja Projekt tehničke podrške

		<p>Redovna razmjena informacija s Agencijom za državnu službu BiH i razvoj obuka za osobe zadužene za FUK i IR na temu rizika i kontrola u području upravljanja ljudskim resursima i stvaranja preduslova za upravljanje bazirano na učinku</p>	<p>-Broj održanih radionica za IR -Broj održanih radionica za osobe zadužene za FUK</p> <p>-razmjena informacija i davanje mišljenja u vezi s izmjenama zakonskog i metodološkog okvira kojim se uređuje upravljanje učinkom državnih službenika</p>	kontinuirano	Budžet institucija BiH	<p>CHJ MFiT BiH</p> <p>ADS BiH</p>
--	--	---	--	--------------	------------------------	------------------------------------

		<p>Redovna razmjena informacija s Agencijom za javne nabavke BiH i razvoj metodologije obuka za osobe zadužene za FUK i IR na temu rizika i kontrola u području javnih nabavki, te novih mjera i zakonskih rješenja za unapređenja javnih nabavki.</p> <p>Identifikacija tipskih rizika u području javnih nabavki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Broj održanih sastanaka CHJ i AJN - Broj održanih radionica za IR - Broj održanih radionica za osobe zadužene za FUK - Pregled tipskih rizika utvrđenih za područje javnih nabavki, uključeni u registre rizika 	<p>Drugi kvartal 2021- kontinuirano</p>	<p>Budžet institucija BiH</p>	<p>CHJ MFIT BiH Agencija za javne nabavke</p>
--	--	---	--	---	-------------------------------	---